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•X V E C O N O C IM IE N T O  P R A C T IC A D O  P O R  E L  T E N I E N T E  C O R O N E L  D E L  C U E R P O
N acional de Ingenieros Don Juan Carmona, del Canal principiado en el origen del R io  Guar­
dal , en las inmediaciones de la ciudad de Huesear de Granada y  del que liabria que abrirse para  
introducir en dicho Canal parte de las aguas de los R ios Castril y  G uadalentin , con el objeto del 
riego de varios campos del rey no de M urcia.

E n  el antedicho reconocimiento y  hasta su suspensión, se han formado los documentos siguientes: 
i?  E l cálculo de la  cantidad de agua de los tres Rios , G uardal, Castril y  G uadalentin, que no 

aprovechándola nadie, puede servir para el riego de los citados campos del reyno de M u rc ia , y  el del 
núm ero de fanegas de tierra , que en cada caso particular se podrán regar, y  lo que podrán producir, se­
gún el supuesto de que se p a rte , con las noticias de otras mediciones:

2? E l cálculo del coste de Canál, en el supuesto de la cantidad de agua que próximamente se po­
drá introducir en é l, y  de los obstáculos que se encuentran, tratando únicamente deponer dichas aguas 
en R am bla M ayor.

3? Un plano en escala de partes perceptibles de todo el terreno comprendido entre los dichos tres 
R io s, G u ard al, Castril y  Guadalentin, con el objeto de manifestar los obstáculos que presenta dicho ter­
reno para unir las aguas de estos tres R io s , é introducirlas en el Canal empezado á abrir, y  el exa­
men que se ha hecho de otra dirección, para ver si se podría lograr el aumento de agua y  mejorar la 
calidad del terreno ; indicando sobre el mismo plano la dirección o córte de algunos perfiles, con el fin 
igualm ente de hacer ver los desniveles de dicho terren o, y  lo difícil que seria dirigir las aguas por 
ciertqs parages que señalan los planos anteriormente formados de este proyecto (*)

A  lo que manifiestan los citados trabajos, solo resta que decir, que con el objeto de ver si variando 
la  dirección del Canal, se pdría conseguir aumentar el agua, mejorar la calidad del terreno para abrir 
a q u e l, y  disminuir las minas o su lon gitu d , se saed una nivelación desde la unión del arroyo llam a­
do de Gozalamanco en el R io  Guadalentin, y  se condujo por donde marca la línea gruesa negra, 
que como se manifiesta en el p la n o , sale o tiene su origen en el citado punto de Gozalam anco, y  
term ina en dicho plano en las laderas de la Sierra de M arm olance; pero que se continuó por los cam­
pos de H uesear, O rce , M aría , y  se concluyo á una legua corta de este último pueblo en la  cana- 
da llamada de Gralc, cuyas vertientes se dirigen al pequeño R io llamado de M aría , que desagua en 
R am bla mayor.

D e seguir con el Canál por la antedicha direcion, se conseguiría la ventaja de aumentar el agua 
y  mejorar la calidad del terreno para la escabacion, pero se aumentaría la distancia mas de un du­
plo por lo quebrado de dicho terreno, y  al extrem óse habría de abrir una mina de cerca de varas; y  
■aunque por estas dos últimas circunstancias no la juzga el que firma preferib le, hay que advertir no 
ob'sianta, que habiendo de desnivel entre el punto indicado de Gozalam anco, y  el origen del Canál 
abierto, 120 varas, si-las aguas de éste se dirigiesen desde el punto de la Asperilla de H uesear, ó des­
de la entrada del Canál en el campo de Bugejar, á la referida cañada del Gralc, atravesando con 
m ina la loma ó cerro que separa aquella del barranco llamado de la P u erca , se conseguiría una

(*) Estos planos son copias del form ado en el tiempo en que se dio principio á la obra del Ca­
nál al cargo del Sr. Prades y  compañía, en conformidad de la R ea l Cálula del año de 17 7 4 , el que es 
igualmente copia adiccionada de los levantados por el Teniente Coronel del cuerpo de Ingenieros Don  
Sebastian Fernigan en el año de 174 5, cuyos originales no se pueden m ejorar, y  sería hacer un agra­
vio á este laborioso y  sabio Ingeniero , el callar lo útil y  perfecto de sus trabajos, dando con esto lu­
g a r , á que los que lo ignoran , crean , como lo p arece , que los referidos planos Jueron hechos por el In­
geniero Francés Don Francisco B oizot, que tuvo la dirección de la obra del Canál en tiempo de la ci­
tada compañía ; siendo de notar, que la parte del plano no lebantada por dicho Don Sebastian Fernigan, y  
agregada á los suyos , tienen las copias, una representada , una topografía sem i-ideal, y  otras care­
cen 'de e lla , lo que obligó á Don Juan Carmona á levantar el c¡ue lleva cita d o , y  por no incluir el Sr, 
Fernigan en su proyecto el R io Guadalentin.



ven taja , de 4 o 50 varas menos de longitud de dicha m in a , en comparación de la que habría 
que abrir por la dirección de Topares : los pozos tendrían menos a ltu ra , y  la calidad de la tier- 
r.i que se encontraría al egecutar la escabacion, atendidas las señales exteriores, sería también m e­
jor ; pero antes de decidirse á conducir las aguas á este p arage, hay que hacer un escrupulosa 
examen de todo el terreno comprendido entre ambos puntos, por la dirección que m arcaría el ni­
v e l ,  que á cierta distancia parece bastante quebrado, y  pudiera esta Circunstancia no hacerle 
preferible.

Cantidad de agua que han manifestado fluir los R io s , Guardal, Castril y Guadalentin, sed-un 
. l a s 'm e d i c i o n e s  ejecutadas por el Teniente Coronel del cuerpo N acional de Ingenieros Don Juan 
C arm ena; á continuación de la q u e  resulta despues de dichas m ediciones, se pondrán las noticias 
adquiridas de otras; hechas en distintas estaciones y  tiempos, y  por diferentes sujetos, expresando 
sus nombres cuando los traen dichas n oticias; (*) y  en vista de todo se ha sacado un término 
prudencial para el cálculo de los productos.

R IO  G U A R D A L .

E l día 27 de Noviem bre del año de 1 8 1 9 , se midió el agua de este R io , por bajo de la 
Union de las aguas de las tres fuentes que le com ponen, conocidas con los nombres de A lta , B a ­
ja , c Interm edia, empleando para averiguar la  cantidad de dichas a gu a s, y  conocer la relación en­
tr e  sus resultados de los tres métodos .diferentes siguientes: i?  E l de introducirlas en B a lsa : 2? Sa­
ber la velocidad de la corriente por el instrumento descripto por M r. G au th ey, construido al in­
tento : y  3? conocer la misma velocidad por medio del espacio andado en un tiempo determinado

• de un cuerpo puesto en el agua, y  de casi la  misma gravedad especifica que ella.
Por el primer me'- p i e s  c ú b ic o s  d e  a g u a  e n

todo se encontro. flu- u n a  h o r a .

ir ............................................................ 1 1 7^ 8 3 .
por el 2?...........................................  14 1,75 0 .

el 3?...........................................  165 ,9 27.

Siendo la medición de la Balsa ó del agua introducida en ella , la  mas exacta se vale el que 
firma de la ejecutada en ese punto para observar la que se debe revajar de las otras dos mediciones 
y  de á quí deducir, como se deduce la verdadera cantidad con que se debe contar, de la que ha re­
sultado de las mediciones hechas en los demás Rios.

La revaja que debe hacerse según el resultado anterior, es la de un sexto próximamente cuando 
se mida la velocidad por el instrumento de M r. G authey, y  los dos séptimos, con igual proximi­
dad para el caso de conocer dicha velocidad, por el cuerpo introducido en el agu a, y  de la misma 
gravedad especifica que ella.

R IO  C A ST R IL .

E l dia 6 de N oviem bre del mismo ano de 18 19 , fueron medidas las aguas de este R io  en su na­
cimiento , usando solamente de los métodos de encontrar la velocidad por el instrumento de M r. 
G au th ey, y  del espacio andado del cuerpo introducido en el a g u a , y  d é la  misma gravedad especifica 
que ella. \  p i e s  c ú b ic o s .

Se ha encontrado en virtud el 1? fluir. ^ .....  210,029.
en una hora...............................................J,
por el 2?.................................................................  239,250.

Las aguas de la fuente de Juan R u iz , que compcnen parte de las del Rio Castril, y  que no obs- 
tante de hallarse mas vajas que las de su nacimiento se pueden introducir en el Canál, se midieron 
en el mismo dia 6 de Noviembre por bajo del cortijo del Nogueral de nominado también del nacimiento, 
por los dos métodos anteriormente indicados, resultando"'! p i e s  c ú b ic o s .

flujr en una hora, hallan- ( --- ---------------------------*
do la velocidad por el ins- / ........  3 ’̂ 3 3 3 -
truniento de G authey.........  »

Hallando la velocidad pori
el espacio andado................. f .........  4 2i9 I 4 ■

. L f  flientes'de Tunes y  Magdalena que también componen parte del R io C astril, y  que se pueden 
introducir en el Canal sus aguas , no se midieron por no encontrarse parage aproposito donde poder­
lo ejecutar; y  aunque es m uy probable que ambos produzcan mas agua que la de la fuente de Juan 
R u iz , para el calculo se ha supuesto que fluyan la misma cantidad.

2

( ) L sta s noticias son sacadas del Archivo del cuerpo de Ingenieros.



R IO  G U A D A L E N T IN . 3

*  ¡ L £  s  m u m * !  « •  r * * » *  « * * *
* T  ** W  U * m  descompuesto d  R e "  “ e g „ „ Z ? y T é S o ¡ í

PIES CUBICOS.

tro fluir en una hora. 40,309.

L as fuentes de San P ed ro , y  C añaliega, no se midieron por la  mala disposición del terreno v  
aunque reunidas tendrán mas de los dos tercios de la que resulta fluir la del nacimiento del citarlo 
R í o ,  se considera solamente esta cantidad para el cálculo. . ‘

También se midió el agua de esíe R io , por bajo de la fuente de su nom bre, por si nodía ser 
útil saber la  cantidad de ella en este punto en donde ban ya  reunidas todas- y  £  encontró fluir

en una hora.
PIES CUBICOS.

— I----------
239,706.

en í CÍia Caií ? d ’  n° se haceuso en el cálculo, por haberse encontrado no poder introducirse 
el Ganál, ni darle salida por ninguna otra parte, sin un considerable gasto. 1 mUodnc™

i n n t f Z T T / 6! ^  °antídf es d e agua que han manifestado fluir las fuentes y  R io s , que anteceden 
1 de Ja qae (Iueda en lunPio después de la rebaja hecha -según el método á que Corresponde.

R IO  G U A R D A L .

PIES CUBIBOS POR HORA.

En Balsa... ....... ...................................... 117 ,5 8 3 .
conociendo la velocidad por el?
instrumento de G authey............. 5 ......  r 4 i5 75 0-
Rebajando un sexto de la ante-7

Conociendo la velocidad por e h  
cuerpo introducido en el a gu a..y  
Rebajando los dos séptimos de 
anterior...................................

*

} ...... 1 18 ,12 5 .

165,9 27. 

**)
j-  .....  118 ,80 5.

O I

R IO  C A STR IL.,

R IO  G U A D A L E N T IN .,

A G U A  D E L  N A C IM IE N T O .

Por el instrumento de G authey..... .......  210,029.
Rebajando un sexto de la anterior.............  185,024.
Conociendo la  velocitlád por e b
espacio andado.................................3 .......  2:39 i 25 °-
Rebajando los dos séptimos de la i
anterior. 179,894.

F U E N T E  D E  J U A N  R U IZ .

Conociendo la velocidad por e lí
instrumento de G authey.............3 ..........  3 8 3̂33 -
Rebajando un sexto de la anterior.............. . 31,9 4 5 .
Conociendo la velocidad por e li
espacio andado................................3 ..........  4 z'>9 14 -
Rebajando los dos séptimos de la i 
anterior.............................................j  .........  j30?05 ,°*anterior.

F U E N T E  D E  T U N E S Y  
M A G D A L E N A .

í i u j

Por un cálculo prudencial........................  30,650.

A G U A  D E L  N A C IM IE N T O .

Conociendo la velocidad por el> 
instrumento de G authey............ . J ..........  4°»3



4 Í IE S  CUBICOS DE AGUA POR HORA» 
------------------ --------------- ------------ ------------- %

R IO  g ü a d a l e n t i n .
Rebajando un sécto de la  anterior..............  335J91-

A R R O Y O S  D E  SA N  P E D R O  Y  
C A Ñ A L IE G A .

Por un cálculo prudencial............. ........... --339,4'

. • ■ i - , -  de varias medidas de agua e j e c u t a d a s  en distintas estaeione, y  tiempos y  por diferentes suje- 

i d e  l a s  n o t i c i a s  a d q  p i e s  c ú b ic o s  d e  a g u a  p o r  h o r a .tos, seguu consta

•iiJÍi b : : -

oq ofi oLí¡

R IO  G U A R D A R ­

R IO  C A ST R IL .

OTOÑO.

-

E n  2 9  de Octubre de 178 1 daba...............  62,081.
En 26 de N oviem bre de 1 7 7 1 ,?  ....... 177 ,5 5 6 .
según Don Francisco Boizot.......3
En 4 de Febrero de 1 7 7 1 , según? .........  75,93c»
Don Juan H om at....................... 3ua î .........

P R IM A V E R A .

En 8 de M ayo de 17 7 6 , daba por 
hora, según D o n ju á n  Escofet..

442 ,435*
hora, según j j o u  ju a n
En 13 de M ayo de 1782 según ....... 246,441,
Don Fernando U lloa....................

V E R A N O .

E n  25 de Junio de 1742 según? _
Don Sebastian Fernigan............. 5
En 14 de Junio de 1782 según-)
Don Juan Escofet................. ........ 3
En otra apuntación del mismo} 
día mes y  año................................. ..

O TO Ñ O .

2 3 7,2 4 1.

10 8,16 9.

180,199.

, . .................. .>1 ' • ■* ’• -
En 27 de Octubre de 1 7 8 1 ......................  S 9 ’O I5«
En 7 de Setiembre del mismo año? ....... 127,605.
daba.............................................
En 22 deN ovienbre de 177 1 se-7 ....... 213,843.
gun Don Francisco Boizot......... 3
En 27 de Setiembre de 1 7 8 1,....-".........  65,528.

P R IM A V E R A .

E n 10 de M ayo de 1776  dio...............  506,91a»
En 14 de M ayo de 1782 reu- t,
nidas las de Juan R u iz y  M a g - ¿ ....... 7 1 7 ,3 1 2 .
dalena...................... ........................**
En 26 de Marzo de 1783, por j
Don Manuel M ateos, y  Don f . . .  2 ,071,016.
Luis Leiebre................................. ¡J

V E R A N O .

j En Junio de 1742, por D. Sebas-} ....... 332,760.
i tian Fernigan..................................3
| En 21 de Junio de 1784 daba..................  3 69 ’ 4 29 -



PIES CUBICOS D E AHUA POS HORA.
5

R IO  C ASTR IL..

E n  20 de Junio de 178 2 .......................... 271,826.

O TO Ñ O  J U A N  R U I Z  
E N  P A R T IC U L A R .

En 27 de Octubre de 178 1 did................ 10,605.

P R IM A V E R A  JU A N  R U IZ.

E n 10 de M ayo de 177 6  did.............. 50,850.

O TO Ñ O .

R IO  R A IG A D A S..

Convienen la m ayor parte 
de los sugetos que le han 
reconocido, en que es raro el 
año que conduce agua en esta 
estación; y  el Teniente Co­
ronel Don Juan Carmona lo 
encontró- sin ella cuando lo 
reconocio á primeros de Se­
tiembre de 18 19 ....................

P R IM A V E R A .

E n  9 de M ayo de 177 6  según
D on Fernando U llo a ...................
E n  13 de M ayo de 17 8 2 ..... ..............
Otra apuntación se encuentra que ) 
dice que en esta estación con- .
d u c ia ................................................. J
Pero que no siendo constante ") 
debe considerarse la  anterior j>.,
en...................... ............................. J

V E R A N O .

o,

109,000.

• 3 ^ 7 i 4 - 

102,401,

• 43->53°*

En 15 de Junio de 1782 daba 
puesta en Balsa.............................

Según la serie de mediciones de agua que precede, y  lo que discrepan todas ellas, consecuencia 
precisa á la  abundancia y  escasez de las llu v ia s, ha sido Carpiona de opinion de tomar un termino 
prudencial en cada caso p articu lar, y  considerar á la s q u e  fluyan en un año como el resultado de 
dos progresiones aritm éticas, una ascendente, y  otra descendente, siendo el primer termino de la 
prim era las que fluyan en el mes ele Noviem bre , o las tomadas prudencíalmente para dicho 
m es, y  el líltim o d m ayor de dicha progresión, las' que del mismo modo se considera para el de 
M a y o , suponiendo constante el agua en los dias de cada m es; y  que cada uno de estos sea un ter­
m ino de dicha progresión. E l primer término de la 2? será del agua graduada pura el mes de Ju­
nio, y  el último las del mes de Octubre.

* Para hacer el cálculo anteriormente indicado se han supuesto las cantidades siguientes :
PIES CUBICOS DE AOUJí

EJS UiNA HORA.

R IO  G U A R D A L..

P R O G R E S IO N  A S C E N D E N T E .
_ ^

....... -••••;......... ........nuirir:'.: T
P rim er term ino................. ....................... 10
Ultimo Id.

D.OOO.
250,000.

P R O G R E S IO N  D E S C E N D E N T E .

.
Prim er termino........................................  200,000.
U ltim o Id.................................. ••••...... ........  90,000.



PIES CUBICOS B E  AGUA POR HORA1.

P R O G R E SIO N  A SC E N D E N T E ”

R IO  CASTRIL.;

Prim er término........................................  160,000.
Ultimo Id.'.......;........................................  35°50 00,

P R O G R E S IO N  D E S C E N D E N T E .

Prim er término......... ........ .................... . 280,006*
Ultimo Id.’.............. ...................................  130,000.

\
A R R O Y O  D E  J U A N  R U IZ.

P R O G R E S IO N  A S C E N D E N T E .

Prim er término. 
Ultimo Id ..... ....

20.000.
50.000.

P R O G R E SIO N  D E S C E N D E N T E .

Prim er término........................................ ..  30,000.
Ultimo Id ;..................................... . 10,000.

A R R O Y O S  D E  T U N E Z  
Y  M A G D A L E N A .

P R O G R E S IO N  A S C E N D E N T E .

Primer, término............ . . . ....................... 20.000.
Ultim o Id ......... .................... ......................... 5P,ooo.

■' !: ’t; í' • • ’
P R O G R E S IO N  D E S C E N D E N T E .

Prim er térm ino..........................................  30,000.
Ultim o Id ............. .................... ........ .........10,000.

onuinM mj icm ol 
R IO  R A IG A D A S...

' ¡ . 1*:’ )■■ ■ .
•V'l •:.! i óyJd*.) •>.> i- i;í
- j ; L  ; 4 »  ’ j . j i  . 1 »  r . i  .. v;

..‘í/lllll

R IO  G U A D A L E N T IN .,

P R O G R E SIO N ' A S C E N D E N T E .

Prim er término...................................... . x , o q o .

Ultimo Id...................... ................................  40,000.

P R O G R E SIO N  D E S C E N D E N T E .

Prim er térm ino..........................................  20,000.
Ullim o Id ............................. ............. ........  100.

P R O G R E SIO N  A S C E N D E N T E .

Prim er término......................................... 5,0,000.
Ultim o Id .......................................... •••......  150,000.

P R O G R E S IO N  D E S C E N D E N T E .

«
Prim er térm ino............................................ 120,0^0.
Ultim o Idu.v........................i ....... »».*.......... 40,000.

Los únicos datos de que se ha valido el que firma para poder conceptuar el agua que llevará es­
te último R io hasta el punto de la Cañaliega inclusive en las estaciones de Prim avera é  Invie'rko,’ hau 
sido las noticias de los naturales del p a is , que aseguran, que en invierno hay ocasiones que 110 se puede 
vadear solo con las aguas que, conduce antes dé mezclarse con las de los arroyos de S. Pedro y  Cana-



lie g a , Je qué confirman los márgenes de dicho R io , en donde se ven señales de la altura que toilia en el 
¿liado tiem po; y  aunque conoce el que firma que dichas noticias y : señales no 'son suficientes ni equivalen 
á una'm edición, como está lio se ha podido egecutár, y  no.ha haljadc? hotféia: alguna dé. este R io j ¡lo ha Si­
do posible hacer otra coSá, estando seguro, de que si hay e rro r, será mas bien poniendo de menos que 
de mas. *

Don Juan Carmona ha creido menos distante de la verdad, lo que vá expresado y  prudencialitieft. 
te ha conceptuado podrán fluir los citados rios, en vista de las aguas que resultan de las mediciones 
egecutadas, observaciones y  noticias adquiridas y  hechas, por sí mismo sobre el terreno; que tomar 
un termino medio entre ningunas de dichas m ediciones, ni .acomodarse con ninguna exclusivamente. ( i ) 

L a  suma de las progresiones indicadas ó los términos de ellas es com o-sigue:
P ies cúbicos de Agüa.

R io  Guardal.,

Desde Noviem bre á M ayo ambos inclusive debe fluir,.....  882,000.000.
Desde Junio á Octubre................................... , ............ *...............  552,000.000,

R io  Castril..

En ui} año.... 1,434.000.00.0-.

Desde Noviem bre á M ayo siempre inclusives............. ......  1,180.200.000.
Desde Junio á Octubre..... ........................... ................ .............. 685.500.000.

En un. año.... 1,865.700,000.

A R R O Y O D E  J U A N  R U IZ.

Desde N oviem bre á M ayo..... .................................... . 176,400.006.
Desue Junio á O ctubre...... ................•.................................. . 72,000.000.

En Un año.... 248,400.000.

R io  R aigadas.

M agdalena y  Tunez.^ en Un ano.

Desde N oviem bre á M a y o -----...
Desde Junio á O ctubre......... ........

248,400.000.

io3,3no..ooo.
3 6 , 1  u O . Q O O .

R io  Guadalentin 
hasta la Cañaliega 
inclusive............ ........

E n un año.... 139,500.000.

Desde N oviem bre á M ayo...................................... ....................  504.p oo.ooo.
• Desde Junio á O ctubre................................................. ...............  396,000.000.

• E n  un año...-./ 900,000.000.

Total de la cantidad de agua qué de estos . 4 Rios pueden entrar én ul/ 4r8o6.0oo.OOO.
- en el Canal sin descuento alguno..................... ................................ .......................... „

Como para el cálculo d élo s productos es interesante conocer lo que cada uno de estos Ríos fluye en 
los meses de Octubre „ N oviem bre y  D iciem bre, por ser en ellos en los que se hacen las sementeras 
de las principales cosechas.de T rigo y  C eb ada; y  las que fluirán igualm en te, en los Ineses de M arzo 
A b ril y  M ayo i que es qüando se aseguran , d pierden dichas cosechas , se han sacado bajó de los su­
puestos anteriores las cantidades siguientes :

P ies  cuhicoé de Agüa.

R io  Guardal..
En O ctu b re , N oviem bre y  
En M arzo , A b ril' y  M ayo...

Diciem bre....................... *..i. 126,800.000.
......... ................ .......... ............  466,000.00c».

R io  R a ig a d a s......

R io  Castril...

En O ctub re, Noviem bre y  Diciem bre........ ........................  6.,i 20.000.
•En M a rzo , A b ril y  M ayo.............. ................. ........................  72,320,000..

' En O ctubre; Noviem bre y  Diciembre ............. ............. i 346,800.000..
En M arzo , A b ril y  M ayo....................................... *................. * 687,600. 000.

A R R O Y O  D E  JU A N  R U ÍZ .

En O ctu b re  , Noviem bre y  Diciem bre............. ....................•' I 6 ,5 /3 \ l3 \ ? i
Eir Marzo-, A b ril y  M ayo............................................... .......... 90,722. oao.

A R R O Y O S  D E  M A G D A L E N A  Y  T U N E Z .

Eit Octubre i N oviem bre y  Diciem bre.............. ................... 16 ,573 .333 .
E n M a rzo , A b ril y  M ayo ................................... ................. 90,722.000.

Ti) SÍ a alguno pareciese demasiado altos ó hajos los términos de donde parte el qué firm a, , podrá 
echar cuentas d i  otra especie, y  tendrá resultados como apetezca : pero puede ser se aparte mivi.de Itr. 
verdad. . . . .
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P ies  cúbicos de Agita.

Guadal¿ntin hasta ! En O ctubre, Noviem bre y  Diciem bre............................... 71,800.000.
la Cañaliega. En M arzo , A b ril y  M ayo.........................................................  212,000.000.

Guardal y  Raigads.\ En O ctubre, Noviem bre y  Diciem bre................................... 132,920.000.
j E11 M arzo, A bril y  M ayo..........................................................  533,3^0.000.

GuardaU Raigadas En O ctubre, Noviem bre y  Diciem bre...................................... 512,866.666.
y Castril.................... I En M a rzo , A b ril y  M ayo............................................................. 1407,324.000.

Guardal, Raigadas., I En O ctubre, Noviem bre y  Diciem bre.................................... 584,666.666.
Castril y  Guadulent] En M a rzo , A bril y  M ayo.............................................. ............  1,619.324.000 .

Para conocer aproximadamente las tierras que se podrán regar con las cantidades de agua anterior­
mente referidas, según los Rios que se reúnan , es necesario rebajar la pérdida ;que debe sufrir dicha 
a g u a  por la evaporación y  filtración en teda la longitud del C a n a l, mus lo que consume el pueblo 
de Castillejo de la del R io Guarda].

Para conocer la evaporación, se ha tenido presente la razón aproximada de la qne se evapora con la que 
c a e , según ios mejores autores, la latitud del C anal, y  su longitud desde su origen hasta la ciudad de 
L orca; bajo de cuyos datos resu lta , que en un ano debe disminuirse 33 .795.035 pies cúbicos de agua.

Para la filtración no es absolutamente posible dar otro punto de apoyo sobre que .íecaiga el cálculo, 
que la calidad del terreno; esté en 1111a distancia menos de la mitad ae la que hay desue el origen del 
Canal á la mina de Topares, manifiesta á la vista, ser firme y  com pacto; pero lo restaute compo­
niéndose la mayor parte de los escombros de las m ontañas, que las aguas desprenden, y  conducen por 
las cañadas de aquellas, forman en estos parages unes suelos flojos, y  por consiguiente debe ser mu­
cha por esta causa la filtración, prescindiendo de las veta s, ó veneros, que se pueden descubrir, en las 
minas y  partes que se abran del C an al, lo que nadie puede preveer, por el principio natural de que las 
capas de que se compone la tierra 110 están colocadas según el orden de s l . s  gravedades específicas; y  
verse continuamente vetas de piedra durísim a, interceptadas de arenas flojas, y  aun descansar sobre es­
tas ; pero algunos que han escrito sobre este p royecto, han considerado que los gastos que producirían la 
evaporación y  filtración reunidas, seria igual á la 69 parte del a g u a , y  otros á la 5 ? ; pero también des­
de luego se deja conocer, que aun que se quiera partir de una cantidad prudencial, jam as se podrá 
tomar la que se determine como absoluta y  constante; sino es como relativa á el agua que se intro­
duzca en dicho C a n a l, y  variable á proporción del tiempo que dicha agua corra por é l ; pues es claro 
que á medida que el lim o que acarrea la referida a g u a , ó la greda que de proposito se le mezclase, 
fuesen cegando los poros y  vetas de la tierra o p iedra, seria menos la filtración, junto con las obras 
de manipostería que en algunos parages seria necesario construir, por no alcanzar los medios anteriores. 
E11 virtud p ues, de lo referido, y  110 perdiendo de vista ninguno de los datos esenciales que pueden 
conducir al acierto , ha conceptuado D . Juan Carmona que la pérdida que sufriría el agua en el primer 
año de fluir por el C a n a l, y  en el supuesto de introducirse en él solamente las de Guardal y  R aiga­
d as, seria igual á una 3? parte-, hasta Lorca; pero que iriá desnúnuyendo dicha pérdida progresivamen­
t e ;  pudiéndola en lo sucesivo considerar constante, é igual á una 8if parte, esto es, á los 4 , 0 5  años de 
su .cu rso , bajo de cuyos supuestos se ha formado el cálculo de las fanegas de tierra que se podrán re­
g a r; y  en el caso de introducir ademas-en dicho Canal las del rio C astril, y  que esta introducción sea 
posterior al curso de 4 , 0 5  años de las prim eras, Ja pérdida constante que se podrá conceptuar para 
este caso, y  la que se conceptúa para el cálculo es la de una décima parte.

La unión del rio Guadalentin con las antedichas aguas, y  en el supuesto de la construcción del pan­
tano de que se tratará en su lugar., no puede, causar alteración de consideración en las pérdidas, y  por 
lo  tanto se han graduado las suyas hasta la unión con el rio Castril.

Las cantidades de agua sacadas para los meses de O ctu b re, N oviem b re, D iciem bre, M a rzo , A b ril y  
M ayo quedan reducidas á las siguientes.

P ies cúbicos de Agua.

E n  el supuesta d i  rebajar la 3? parte.
En O ctu b re, N oviem bre y  Diciem bre............. . 88,163.334.
E n  M a rzo , A bril y  M ayo........ ........................... . 359.920.000.

E n  d  Supuesto de rebajar la 8? parte.
O ctu b re, Noviembre y  D iciem bre............ .................  116,305.000.
M arzo , A bril y  M ayo..... ........................................... . 471,020.500 .

Rebajada una 1 o? parle.
O ctu b re, N oviem bre y  D iciem bre..........................  461,580.000.
M a rzo , A b ril y  M ayo...................................................  1,26 5.59 1.6 0 0 ,

Rio Guarda! y  Raigadai

G uardal, Raigadas 
y  Castril..............................



G uardál, R a í gañas, Cas­
tril y  Guadalentin...........

Rebajada lina 10? parte.

P ie s  cúbicos de A m a .O

Octubre , ¡Noviembre y  Diciem bre............. ...........  526,200.000.

'■ 7  M a7 ° ............................. .....................  1545 7*39 I.OOO.M a rzo , Abril

C A N T I D A D  D E  A G U A  E N  L O S  M E S E S  D E  I N V I E R N O  Y  V E R A N O ,

Guardal y Raigados.,

Guardál, R a i gados y 
C a stril.................................

■(0

G uardal, R a i godas, Cas­
tril y  Guadalentin..........

(2)

Rebajada una tercera parte.
En Enero y  Febrero....................................................  168,391.000.
E n .Ju n io , Julio, Agosto y  Setiembre.....................  326,206.000,

Rebajadv una 8?'parte'
E n Enero y  Febrero................................................... 221,455.000.
E n  Junio, J u lio , Agosto y  Setiembre..................  428,144.500.

R ibajada una io ü  parte.
En Enero y  Febrero.................................................... 603,975.600,
E n  Junio, J u lio , Agosto y  Setiembre.................  1,348.667.200,

Rebajada una 10? parte.
Enero y  fe b re ro ........................................ . ...............  722.775.600 .
J u n io , J u lio , Agosto y  Setiembre..........................  1,998.165.240.

solo se riegan en invierno, y  496 de inferior calidad, que se siembran un ano sí y  otro 110% que hacien­
do el descuento correspondiente , quedan 809 fanegas de continuo riego , cuyo número será el que se 
descuente del que resulte poderse regar con las aguas de dicho rio Guardal y  d em as que á él se agre­
guen.

Contando con los descuentos que preceden, con q u e  el número de varas cuadradas de cada fanep-a de 
tierra sea el de 4.800. que usan en Lorca según repetidas noticias (3) y  que cada vara cuadrada de”tier­
ra consuma en cada riego tres pies cúbicos de agua ( 4 )  se han sacado las cantidades siguientes:

Número de fanegas de tierra  
que se pueden regar en las 
diferentes estaciones que se 
mencionan.

R íos Guardal y  Raiga- 
d as ......................................

Rebajada la 3? parte.
O ctubre, N oviem bre y  Diciem bre á un solo riego. , 5,344.

Enero y  Febrero á un solo riego............................. 10,884.
M arzo , A b ril y  M ayo á dos riegos...........................  11,68 8 .
Junio , J u lio , Agosto y  Setiembre á 6 riegos.......  2,966.

Total en un aiío sin incluir la 1? cantidad.....  25,538.

(1) S i  las aguas del rio Castril se unen al Canal por medio del faldeo de las m ontanas, en los p r i­
meros años seria mas de la  10? parte la pérdida que sufriría dicha agua , y  lo mismo las del 
Guadalentin  ;• pero no se hace mención de ellas , y  si de las del Guardal y  R a ig o d a s ,  por la ma­
yor transcendencia é  ínteres , que pudiera haber en querer conocer el fruto que podrían dar las que 
se hallan mas en disposición de poderse aprovechar á  menos coste.

(2) ' P ara hacer mas sencillos los cálculos , se han despreciado las fracciones de poca ó ninguna 
influencia en la esencia de los resultados.

(3) L a  verdadera fanega de tierra Española es de 9216 varas quadradas, casi un duplo de la 
que se trata.

(4) Según la preparación de la tierra y  estación, podrá haber ocasiones que consuma menos de los
3 pies cúbicos de ugua cada vara quadrada; pero Contando con la pérdida que sufre aquella al pasar 
de una tierra á otra , rebalsas , sonríe gas,. toperas, abrebaderos & c . no se puede considerar menos\ 
siendo la que vá expresada la  mayor cantidad que gradúan los que han hecho experimentos en estct 
m ateria , contentándose algunos con dar dos p ies ó dos y  medio á cada vara quadrada.
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R íos Guandal y Religa­
das.................................

R ela ja d a  la  8? parte.
O ctubre, Noviembre y  Diciembre á un solo riego. 7,267.______ .

Enero y  Febrero á un solo riego................................  I4 ,9 6q‘
M arzo, A b ril y  Mayo á dos riegos...................... . 151640-
Junio , J u lio , Agosto y  Setiembre á 6 riegos.......•• 4 ^ 4 °-__________ _

Total en un ario sin incluir la 1? cantidad.....  34,362.
Número de Fanegas de tieras 

que se podrán regar en los 
meses y estaciones que se 
mencionan.

R íos Guardal, Raigadas 
y Castril............................

R íos Guardal, Raigadas 
Castril y  Guadalentin.....

Rebajada una 10? parte.
En O ctub re, Noviem bre y  Diciembre á un solo riego. 32,0^8.

40,925. 
43,168. 
14,800.

Total en. un año sin contar la 1? cantidad....... 98,893-

E n  Enero y  Febrero á un riego................................
En M a rzo , A bril y  M ayo á dos riegos................
En Junio , J n lio , Agosto y  Setiembre á 6 riegos.

Rebajada la 10? parte.
En O ctubre, Noviem bre y  Diciembre á un riego.....  35 3̂ r6 -

Enero y  Febrero á un riego............................................... 49 ’ 3 84 -
M arzo , A b ril y  M ayo á dos riegos................................. 49 ->294 -
Junio, J u lio , Agosto y  Setiembre á 6 riegos............•• 2 M 84 -

Total en un ario sin contar la 1? cantidad.....  12 1 .16 2 .

Para el cálculo de los productos, se ha valido D. Juan Carmona de la escasa noticia de que en la 
fahuUa de la huerta de M urcia, que es la 6? parte de la  fanega de tierra, de casi el duplo numero de 
varas quadradas de las que usan en L o rca , cojen por un término medio 4 fanegas ae l u g o ,  o anizo 
anualm ente, echando de semilla 3 celemines; de donde resu lta , que suponiendo que asisten las mismas 
causas á las tierras consideradas en el cálcu lo, debe producir cada fanega de tierra 12 de las indicadas 
especies; y  graduando prudencialmente que una 3? parte de la tierra que resulta poderse regar en pri­
m avera, sea para Cebada, que esta rinda lo mismo que el T rig o , que el precio de la fanega de éste 
sea el de 30 reales, el de la Cebada 10 y  el de el Panizo 25 y  que de cada fanega de tierra de las 
que resultan poderse regar en los meses de Enero y  F eb rero , que pueden ponerse c¿e arbolado, pio- 
duzca la mitad de las consideradas para T rig o , se han sacado las cantidades siguientes.

Reales vellón en cada ano.

R íos Guardal y  R aiga­
das.......................................

R ío s  G ua rdal, Raiga­
das y Castril...................

Ríos Guardal, Raigadas 
Castril y Guadalentin....

Rebajada la  3? parte de agua.
E n  Enero y  Febrero.................................. ................... I 9̂ 5 9 *12°*
En M arzo , A b ril y  M ayo.......................................... 3 2̂7 2 -^4°-
E n J u n io , J u lio , Agosto y  Setiembre..................  889.800.

Total.... 6 ,12 1.56 0 .

Rebajada la 8? parte de agua.
En Enero y  Febrero.....................................................  2 ,6 2 1.19 0 .
M arzo, A b ril y  M ayo..................................................  4 i38 i ,44 °*
Junio , J u lio , Agosto y  Setiembre........................ . 1,243.800.

Total.... 8 ,2 4 6 .430.

Rebajada la 10? parte de agua.
En Enero y  Febrero......................................................  7 i3° ° - 5 00-
En M arzo , A b ril y  M ayo..........................................  12 ,0 17 .12 0 .
J u n io , J u lio , Agosto y  Setiembre........................••• 4 i4 25 -00°-

Total- .  23,808.620.

Rebajada la  10? parte de agua
Enero y  Febrero............................................................. 8,889,120.
M a rzo , A b ril y  M ayo.................................................. 13,802.300.

(1) Ju n io , Ju lio , Agosto y  Setiembre.......................... 6 ,7 4 5 . 200.

Total.... 2 9 ,4 3 6 .6 2 0 .



Aunque no es fácil calcular las obras ni la especie de estas que será necesario egecutar en 
los primeros años de la apertura dei Canal, para contener los filtros, avenidas & c ; se deja cono­
cer no obstante, que serian muchas y  costosas, y  casi insuficiente el rédito, o cánon que pudiesen pa­
gar las tierras que beneficiase el agua , suponiendo aquel igual á una 6'} parte dei producto que resul­
ta en el cálculo que precede; razón por lo que es de opiniou D. Juan Carm ona, que las aguas del rio 
Guardal y  Raigadas, no deben dirigirse al Reyno de M u rcia , y  sí bensficiarse en los campos de Hues­
ear y  B u gejar, hasta tanto que las del rio Castril se uniesen á las anteriores.

Tampoco es fácil graduar lo que podrían producir las aguas de los expresados rios Guardal y  R ai­
gadas , á proporcion que se fuese adelantando la construcion del C an al; pues aun que es cierto que q.uan- 
to menos caminen dichas aguas, menos pérdida tendrán, y  que desde luego que se pusiesen en Campo- 
fique hallarían gran porcion de tierra que poder regar, también lo es, el que tanto en este cam po, como 
en el de Huesear y  Bugejar la escasez de caserios o cortijos, y  la especie de labor que se advierte á las 
inmediaciones de estos, intervalos incultos & c. dan veementes indicios de los pocos brazos que se encuen­
tran en el pais, lo que comprueba el corlo vecindario de la ciudad de Huesear, único pueblo que se 
encuentra desde el origen del C anal, á la Aldea de Topares, que según noticia no excederá aquella 
de m il y  quinientos vecinos, de quienes dependen las labores, tierras y  cortijos de los expresados cam­
pos: estos datos, la diferencia de temperamento de este país al del Reyno de M urcia, poca necesidad de 
aguas, y  ctras consideraciones peculiares á cada uno de los puntos por donde tieneij que pasar dichas 
aguas , le han conducido al que firma á formar el cálculo prudencial siguiente:

i?  Quando las aguas hayan llegado á Campó-fique podrán producir una 10? parte de lo que concep­
túa en su cálculo, para quando la pérdida de dicha a gu a , sea solamente de una 8? parte.

2? Quando se haya concluido de faldear la sierra del M u erto , y  antes de entrar en la Cañada de 
Jubrena, una 8? parte en el mismo supuesto anterior.

3? Llegando á la Asperilla de Huesear una 6? parte.
4? Llegando á el Arroyo de Lóbrega una 3? parte.
5? Faldeando el Alcatin de Casa blanca dos terceras partes , y  al llegar á la boca-mina de Topares 

el iodo.
Las aguas del C an al, podrían tener aumento construyendo pantanos en las cañadas llamadas de Ju- 

t r e u a , y  R aigadas, y  sobre el rio Guadalentin : las referidas dos cañadas las separa una pequeña loma a 
espaldas de la sierra m uy elevada conocida con el nombre de Sagra de H uesear, distando dicha loma 
del punto donde convendría hacer las presas de ambos pantanos, dos leguas y  media en cada u n a . Por 
la  primera cañada corre el agua potable y  de regadío de la ciudad y  campos de H uesear, conooida con 
el nombre de Acequia de M ontilla , la que según medición ejecutada en M ayo de 1782 , daba por hora, 
68.20 5, pies cúbicos de a g u a , la que se dice q u e  en invierno no necesitan todo en H uesear; pero ni de 
dicha cantidad %, ni de la que resulta fluir el rio Raigacfcis, son las únicas con que debe contarse para los 
pantanos, y  si con las muchas que derraman las elevadas montañas que forman dichas cañadas , en los 
tem porales, y  al derretirse la nieve & c. como lo aseguran los naturales, y  lo confirman las márgenes de
los cauces por donde corren.

E l pantano que debería construirse sobre el rio Guadalentin y  su presa, en las inmediaciones del 
cortijo llamado del P ayo , es todavía de mas consideración, por las razones anteriormente expresadas, que 
los de Jubrena y  Raigadas.

N o  es fá c il, sin una serie de observaciones, conocer aproximadamente el agua que se podría juntar 
en cada nno de estos depositos en un año , y  de consiguiente graduar la robustez, y  coste que podrían 
tener las presas; pero atendiendo á la proporcion de los m ateriales, y  solido, y  estrecho de los sitios 
donde se debe construir, es de opinion D . Juan Carm ona, bajo de un cálculo prudencial que la de la 
cañada de Jubrena podrá costar próximamente dos m illones, la de la de Raigadas 3 , y  la de Guadalen­
tin 3 ó 3 y  í .

También j odria ser de gran utilidad á esta empresa el construir otros pantanos ó reservatorios en 
las cañadas, o ensenadas colaterales de Ram bla M a yo r, y  rio de L o rca , y  de ningún modo sobre la di­
rección de la corriente de las aguas, como lo ha estado al llamado de Puentes, y  lo está actualmente el 
de V aldeinfierno; pues como vá expresado en el primer caso pueden ser útilísim os, y  en el 2? pernicio­
so según lo ha acreditado la experiencia.

C A L C U L O  B E L  C O S T E  A P R O X I M A D O  B E  L A  O B R A  B E L  C A N A L
según los supuestos de que se parte.

Para formar el antedicho cálcu lo , uno de los principales datos, ademas de la  calidad del terreno, 
ha sido el perfil latitudinal del C a n a l, ( 1 ) el que se ha determinado con presencia de la cantidad de 
agua que se puede introducir en é l ,  y  pendiente que se le puede d á r; para la primera consideración,
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(1) Se deja conocer, que con el tiempo podrían llegar ú ser mayores los productos, y  no es fá c il  
p rev eer , á lo que podrán ascender, con la cria de m oreras, máquinas de agua & c .

(1) P a ra  poder aproximarse mas á la exactitud del cálculo del corte del C an a l, quiso el que f ir ­
ma sacar el perfil longitudinal de ¿7 , en ledo lo que no esta abierto \¡ pero desistió de esta idea lue­
go que vio los infinitos obstáculos que presentaba el terreno por el adelanto de las operaciones, ademas 
del temor de que fa lta se lo necesario pdra el reconocimiento, como se dirá mas adelante, y que las me-



lia tenido presente el que firm a, no tan solo la cantidad de agua constante que resulta de las medicio­
nes ejecutadas por él m ism o, en los diierentes Rios que se tratan ue íe u n ir, ni las que lian resultado 
en otrcs tiempos, de donde se lian deducido los términos piudenciales que están expresados en el calcu— 
1 de a nas, si no es que ha examinado m uy detenidamente el aiheo de dichos R ios, y  sus avenidas, 
comnarando. lo que dichas márgenes indican de la cantidad de agua, que en ocasiones podrán correr por 
ellos', con las-noticias de los prácticos de la frecuencia con que esto sucede, tiempos & c.

En las anteriores observaciones, fundaron sin duda su opinión, los encargados del reconocimiento y  
medición de estas aguas en los años de 1781 y  1 7 8 2 , de proponer que se hiciese quatro veces m ayor el 
Canal empezado á abrir, con el fin de recoger las aguas de avenidas & c . ; pero atendida Ja malísima cali­
dad del terreno por donde tiene que dirigirse dicho Canal , que en una parte m uy considerable de su 
longitud es de piedra v iv a , porción de puentes que hay que construir, y  sobre todo Jas dilatadas minas 
que se tienen que hacer, que producirían un coste inm enso, si se alterasen las referidas dimensiones del 
C an al,'h asta  hacerle cuatro tantos mas cap az, no es de opinión el que firma de convenir con este pa­
recer, mucho menos cuando puede ser conciliable, el no desperdiciar las aguas de las grandes avenidas, 
con el menos coste, construyendo pantanos en los parages que deja indicados : medida que ademas de 
disminuir el gasto , tiene la ventaja de suministrar al Canal las aguas que contengan dichos pantanos en 
las ocasiones de necesidad.

En quanto al pendiente, si el Canal 110 tuviese que atravesar con m ina el cerro del Sabinar y  loma 
de Topares,  seria factible darle el que se quisiese-, respecto á que desde que las aguas vierten hácia el 
reino de M urcia en Ram bla M a y o r, hasta la ciudad de L o rca , liay  un desnivel considerable, pero Ja 
precisión de las referidas m inas, y  la gran distancia desde eJ origen deJ Canal á la ú ltim a, obliga .tí 
no dar á dicJio pendiente mas que lo puramente preciso; pues con este solam ente, debe abrirse o estar la 
Jjoca-mina de la de Topares al igual con corta diferencia de Ja parte pJana del campo de B u jejar, y  á nada 
que se. quisiese aumentar dicho pendiente, se tocaría casi en Ja imposibilipad de Ja egecucicn de dicha 
m in a , o de aumentar su lon gitu d , y  coste con excoso.

E11 el Canal actualmente abierto, sin embarazo de no poderse conocer con certeza en ciertos pa­
rages sus dimensiones, á causa de Jiallarse algo destruido y  c ie g o , se notan próximamente Jas siguien­
tes: desde el origen de dicho Canal, en la fuente baja del rio Guardal Jiasta el rio Raigadas , es Ja la­
titud de 7 á 10. pies en eJ fondo, de 17  á 22 en Ja parte superior y  de 6 y  |  á 7 de altura : el puen­
te aqueducto que se haila construido sobre eJ rio R aigadas, tiene en el fondo 7 pies de latitud , 1 5  en 
la parte superior y  6 de a ltu ra ; y  es m uy probable, que estas sean las únicas dimensiones del Ca­
nal en toda esta parte •. el pendiente, es también próximamente el dos pulgadas por cada cien varas.

En Cam pofique, á poca distancia de la  boca-mina extremo de Ja que debe construirse para atrave­
sar Ja Joma del Sabinar, ensancha considerablemente el Canal en proporcion de lo que procede de éste  ̂
teniendo por partes 27 pies de latitud en el fondo, 36 en la parte superior, y  7 de altura; cuyas di­
mensiones, parece son dadas, con el objeto de unir en eJ indicado punto, extremo de dicha m ina pGr 
esta parte, las aguas del rio Castril. Las dimensiones de lo restante del Canal abierto , son próximamen­
te iguales á estas últimas. ■

En virtud p u es, de las consideraciones que preceden , y  que las aguas del ,rio C a stril, únanseó nó al 
origen del C an a l, atravesando con mina la elevada sierra Seca, ó al punto indicado de Campofique, 
nunca podrá hacerse esta obra hasta poner las del Guardal y  R aigacas, por lo m enos, en la boca-mina de 
la  de Tapares, es de opinion el que firm a, en el supuesto anterior, que con aumentar un pie ó pie y  
medio á la altura de los diques de la parte del Canal abierto , desde el Puente aqueducto construido 
sobre el rio R aigadas, hasta la mina del Sabinar, y  abrir ésta y  Jo que no Jo está de dicho Canal hasta fi­
nalizar la mina de Topares, añadiendo la referida dim ensión, será suficiente para poder pasar por él 
la mayor cantidad de agua contante, que puedan llevar los dos rios Guardal y  R a iga d as, con aln-un 
pequeño aumento extraordinario; pero de clingun modo la que conducen las grandes avenidas, en parti­
cular Jas del rio Raigadas, que son cuantiosas, y  que si no se quieren perder, es necesario la construc­
ción del pantano de que se ha hecho mención.

Las minas del Sabinar y  Topares, y  lo que actualmente no está abierto del C an al, se puede en­
sanchar , cuando haya de pasar por él m ayor cantidad de agua que la expresada, lo que para las pri­
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ves embarazasen continuarlo, sin que por esto dejase de tener presente el que f ir m a , en dicho cálculo•> 
lu mas esencialf, en los términos que le fu e  p osib le , agregándose á lo d ich o , el mucho pendiente del 
terreno o montañas, los espesos bosques por donde tenian que pasar las nivelaciones ; que impedían ti­
rar las visuales, teniendo que abrir camino en aquellos con el hacha , contribuyendo también no pocas 
veces el ramage á quebrar y  despegar los basas del nivel de agua , único que se puedo proporcionar, 
empleando muchas horas del dia en componer a qu el: no podiendo menos con este motivo, de recordar 
y alabar el celo , a ctividad , buena disposición y  desempeño en todas cuantas apuntaciones y  demas que 
siendo compatible con no ser fa cu lta tiv o s , puso el que firm a al cuidado de D . Ramón A lg a r y  I). José 

\.vsel, naturales o avecindados en la plaza de Cartagena; pues el prim ero , que fu e  en calidad de Se- 
cr tario del /lucidor de M arin a D . Francisco de Paula  E x e a , Focal comisionado por la Junta del 

■una. , acompaño u Carmona desde el principio del reconocimiento hasta la villa de Castril y  el se- 
f  , que tamblen ^ vo la comision de dicha Junta de correr con los caudales, relevó al primero y  con­
tinuo con sus mismos encargos, desde dicho pueblo de Castril hasta la suspensión del reconocimiento.



meras fecilita la abundancia de madera en estos parages, pudiéndose revestir provisionalmente de" esta 
especie.

E l cálculo del coste de lo que resta que abrir de C an a l, perfeccionar y  concluir lo que está abier­
to desde su origen en el rio Guardal hasta finalizar la M ina de Topares, se ha hedió . bajo de! su­
puesto de no introducir otras aguas en él->, que las de tos rios Gnaafdal y  M igadas 5 en efcte 
concepto y  teniendo bien presente la propowáon de materiales,. precio de los jornales,, calidad 
del terreno, en la parte del Canal que hay que abrir al descubierto, y  en fes minas las señales ex­
teriores, lo que un hombre podrá r e m w »  de tierra , é  p iedra, los que se necesitan-pasa conducir tos 
escombros á la boca de los po zos, el peso. aproximad® i. d<? ■ cada pie cííMeo de dichos ■ escombras., tos 
hombres y  máquinas que se necesitan tnmMen para subir aqtféltos.á <Ib alto de dichos pozos, tí parte su­
perior de la montaña , el tiempo que puede emplearse en cada una de estas operaciones:, en bajar á las 
n iín as, desaguarlas,, instrumentos de toda especie , la'.pérdida é, inut-iimcion de tos m-isiMOs , pdh Orá & c. 
se han sacado las cantidades aproximadas, siguientes.

Para lecon et las presas de las fuentes alta y  baja del G u ard al, muro de la interm edia, y  limpiar 
la parte d el-C an al, desde dicha fuente' baja á la boCa-mina de ia de fes oyas de R a lto n , qtie dista de 
la primera 1965 va ras, se necesitarán 140,000 reales..(1.).

A l extremo de la anterior distancia, y  en dicho sitio llamado las oyas de Rallón , se halla 
un pequeño cerro de tierra de fácil excabacion , que es necesario m inar, por estár la parte del Canal 
abierto dispuesta con este o-bjeto 3 y  debiendo ser la .longitud de dicha mina de 560 ve ra s, con dos po­
zos empezados, que concluidos el uno tendría 28 varas de profundidad, y  el otro 14, y  calculando todo bajo 
el supuesto perfil del adaptado para las minas de Sabinar y  Topares, que es, el de 10 pies de latitud en el fondo, 
5 y  5 de altura hasta el arranque del arco, 12 de diámetro o claro, de este, y  uno de talud por cada 
costado, que forma una superficie próximamente de 123 pies cuadrados, ascenderá su coste , contando 
con el de la m adera, y  demas necesario para contener las tierras, o cofrarla , y  suponiendo que dicha 
madera se conduzca por- agua al pie de la obra,, sin tratar de otra especie de revestimiento, á '>70 Ü04 
reales. 0

P aia concluii y  perfeccionar el Canal hasta la boca-mina del Sabinar, sin contar lo que hay que 
hacer para introducir en él las aguas del rio R aigadas, faltan que construir dos alcantarillas , concluir 
una de cousidei ación, hacer mas de ciento veinte varas de C an a l, lim piarlo y  componerlo en mas de 
m il varas de distancia, todo lo que ascenderá á 150,000. reales.

IMada hay hecho de lo. que se necesita para introducir las aguas del rio Raigadas en el Cfum l: pero 
no siendo esta obra de ninguna necesidad , hasta que las del Guardal estén en Ram bla M ayor, ó 
al extremo ciel campo de B u gejar, se puede suspender ínterin los fondos de la empresa permiten hacer 
el pantano indicado; y  construido, é s t e c o n  nnos 300&. reales- mas será suficiente para ia construcción 
del pequeño. Canal que lia de conducir estas aguas al principal y  el muro que hay que hacer inmedia­
to á la unión de ambos.

Según manifiesta la parte del Canal abierto inmediato á la boca-mina del Sab in ar, y  el que hay 
al otro lado de la misma en Cam pofique, se conoce que dicha m in a , se intentó abrir en un principio 
en la  dirección recta del puente de Raigadas,, y  según indica- otro pequeña porcion de dicho Canal en 
esta parte, y  un pozo ciego, parece que se abandono el primer proyecto, y  trataron de seguir el de 
D . Sebastian- F eriag a» , que- es el de- buscar la  línea de los antiguos, salvando solo fe primera loma croe 
se advierte que es de piedra viva. ^

Qualquieira délas antedichas dos direcciones, presenta sus ventajasé inconveniente y  no es fácil deci­
dirse par ninguna de, ellas, sin que preceda un. prolijo reconocimiento, haciendo catas, desaguando y  
limpiando los poaos de los. antiguos. & e .; cuyo trabíqoi preliminar no bajará de 40000 reales.

La. primera dirección de la. mina del Sabinar tiene de lon gitud , 3,,526 varas, y  1a montaña que hay so­
bre la  misma de elevación ,1o. que, representa su perfil. Por las señnles exteriores, y  una pequeña 
cata hecha en el terreno., aparece, á la vista que no. hay nada hecho de dicha mina 
que se debe encontrar bastante tiesra de fácil excabacion ; pero es de temer que en donde los pozos 
hayan, de ser mas pío-fondos,, se encuentre piedra,, por la mucha que se advierte en los antiguos; y  te­
niendo. en consideración todas estas1, partáis lufe-ridades, resulta del cálcu lo , que el coste total de dicha uri­
na. por esta dirección,. esto e s , sin conten con otro rebatimiento, que la madera para contener las tier­
ras, que se supone puesta a l pie dte ia obra por agu a , ascenderá á 2,802.412 reales. (2)

La. citada dirección de los; antiguas pasa la egecw ion do la mina del Sabinar, está dividida en dos

(1) E n  el supuesto- de que las presas no tengan otras roturas ó descomposiciones que las que ó  la 
vista presentan, pues, para haberlas reconocido bien,, se necesitaba haber empleado bastantes jornales- 
particularmente en lu  de la  fu eu ie a lta , que ademas del agua que pasa sobre ella , tiene muchos Arbus­
tos, piedras y. escombros, que embarazaba re-gíslrcu'la sin hacer gasto-, y  el dinero, aegim el encargad 
d e l, anclaba l,an- csg.osq. que fcúbuba aiui pura lo lúas preciso*

(2) E l  cálculo del coste de esta obra r como la de todo el C a n a l, está hecho bajo el supuesto de H- 
no.cer el que tendrá una vara cúbica ite excavación y  extracción ,. y  por aquella la de todas lasiue  
residían del cácalo cargándole a  la primera, todu especie de gastos herramientas , jornales &Q-, 
según, la calidad del terreno de que se tra te , y  dificultades que se e n c u e n t r e n y  siendoen ^  
general todo el dicho terreno por donde debe dirigirse el Canal, de malísima calidad>. na ha de extt-’íur'ss
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partes por el barranco llamado del Salado, teniendo la primera 649 varas de lo n g it u d que' por razón 
del desmonte de sus extrem os, para el cálculo se le lian considerado 100 varas m as; esta parte parece 
tener tierras de fácil éscabacion.

E l  2? trozo tiene; 2.3 10. varas de longitud, y  en esta distancia 14 pozos em pezados, en los que se 
a d v i e r t e n  c a p a s ,  de ¡piedra d e  mucho grueso y  distancia; pero l a  profundidad de aquellos como se vé 
en su p erfil, .(3) es muellísimo, menos que l a  que tendrían en la prim era dirección; razón por lo que pa­
rece preferible este cam ino, sin embargo d e l  obstáculo de l a  piedra. Los mencionados pozos al tiempo 
del reconocimiento, los unos tenían.agua y  los otros, estaban medio ciegos, por lo que no fue posible ver 
si liabia alguna parte, de,m ina hecha, ni los prácticos dieron tampoca noticia de esto, asegurando que 
siempre los habían visto a si; por l o  que es necesario antes de decidirse por ninguna de las dos direccio­
n es, desocuparlos y  verlo.

£11 virtud p ues, de todo lo referido, y  teniendo presente la calidad del terren o, resulta que ascen­
derá el coste de la mina por esta dirección á 2,938.920 reales.

■Resumen, del coste que tendrá el dejar corriente el Canal desde su origen hasta Campofique , sin contar.
lo que se necesita para introducir el rio Raigadas.

Reales vellón,

Recomposicion de las presas del rio G u ard al, y  lim piar el Canal hasta las oyas de
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R a lló n ............................................................................ .................................................................................  140.000.
Mina del cérro'de las oyas de R allón..................................................................................... . 379.804.
Alcantarillan, limpia y  recomposioion del Canal hasta la boca-mina dei Sabinar........  150.000.
Trabajó preliminar á la construcción de la mina del Sabinar.........................................  40.000.
M ina del Sabinar.................................................................................................................................  2,802.412.
En el supuesto de egecutarse toda esta obra en un ano ascendería el sueldo " de

empleados, peones constantes, maestros, carruages & c.................................................................  400.000.
Cálculos sin previstos igual á la 5? parte del todo....l.............................................. ...........  78 2.443.

Suma total....... 4 ,694.659.

Desde el panto en que la mina del Sab in ar, en el supuesto de la 1? dirección, debe terminar en 
Cam polique, se liana el Canal abierto en la distancia de 9.300 varas, interceptado únicamente por los 
ciarás <ie 10 Alcantarillas que faltan que construir y  dos puentes aqueductos de bastante consideración, 
uno sobre i a rambla llamada de lo r ra lb a , y  otro en un ram bliza inmediato: también se halla en esta 
parte -abierta un tiozo a medio hageer de 3 ^6 varas de longitud, de una veta de piedra viva 
que tiene sobre el nivel ordinario del terreno dos varas de elevación, cuya conclusión, con todo lo an­
teriormente referido y  lim pia de toda esta parte del canal ascenderá á 680.000. reales.

Desde donde termina ía parte dicha anteriormente del Canal abierto en la sierra llamada del M uer­
to , hasta donde vuelve á estarlo en la cañada de Júbren a, falta que abrir 12 m il varas de Canal,

el pi ecio subido , a que ascienden ciei tos cálculos , advirtiendo al que se figure demasiado , que 
atienda en leus. obr as, mas a lo (jue se tr abaja que a lo que resulta que se puede tra bajar , por ciertos 
cálculos tem ico s , que en las minas no ¿e esta con el desahogo que se quiere, y  que si se pretende lo— 
gi ¿¿/ alguna ventaja en estas u ltim a , por medio de contratas, también es expuesto d que queden sepul­
tados muchos ¡10;ubres entre las ruin as , por la codicia é  ignorancia: los p rá cticos , y  gentes del país  
aseguran de que ya hay bastantes enterrados en lo que se ha pretendido abrir en la loma del 
&.h¿ii-it. Anade el que f i n  na p ata  que se tenga uncí 1 d e a , ademas de lo que aconsejan y  dicen varios 
autores, de la diferencia que hay en el coste de las escavaciones de un terreno pedregoso y de piedra  
viva á otro de tierra pura i que en las fortificaciones que se construyeron en la ciudad de M uacia  

.quando la ocupó el exercito que la defendió de la imbasion de los fra n ceses , en los años de 18 11 
y  1 ¡i 12 hubo excavación de las que se egecutaron en los fosos  , siendo el precio de los jornales el de 6 ó
7 rea ês 1 (l ue no dego el de la ■vara cúbica d 2 reales , haciéndola por contrata ó destajo ajustado 
por .el mismo que firm a  , siendo asi que en el reducto , que bajo su misma dirección , se construyó en la 
Imea que el atado egeicitu ocupo en la venta llamada del B a ú l , entre G uadix y  B a za , en dicho año 
d ib i  2 observo que en la excavación del Joso de aquel, la vara cúbica resultaba á 22 reales, aunque tío se 
pagaba, siendo el precio del jornal, el de una peseta., hecha del mismo modo por destajo; pero el terreno de 
la primera, era de tierra p u ra , y  el de la segunda pedregoso , con vetas de piedra v iv a , á la que fita  
íicccbh¡10 dat bairenos i y  por último añade el m ism o , que en la parte del Canal actualmente abierto, 
se gastaron 23 millones de rea les , según noticias de los habitantes de mas reputación de la ciudad ó 
Huesca/ , y  aunque los trozos o partes que restan que abrir del Canal é  interceptan á los primeros de 
h  pai te abierta y son poco mas de una mitad en el total de su logitud, que aqella; también la calidad  
1. tJ terreno, p u en tes , alcantarillas, y  m inas, hacen de mayor coste dichos trozos no abiertos, y  cine 
enmrazan tener el Canal concluido desde el rio Guardal hasta la entrada del campo de Bugejar.

V2>) E l perfil de esta dirección no se ha hecho con escrupulosidad y  puede servir solamente para 
dar iría ligera idea, *



• siendo las 10 mil en piedra viva y  de la m ayor dureza, y  las otras dos m il restantes de un terreno 
pedregoso: en dicho espacio será necesario construir 37 alcantarillas, cuyo coste, el del contrafoso y  
el de ia apertura del C a n a l, en el supuesto de reducir sus dimensiones á lo prefijado ascenderá 
á £ .914.960. reales.

Para lim piar y  recomponer 4868 varas que hay abierto de C an al, desde el barranco llamado 
del M a yn o , hasta el puente aqueducto de Jubren a, sobre la ram bla de las Brabatas, en cuya 
distancia están comprendidas 431 varas de dicho Canal enteramente destruido por las aguas de Ja acequia de 
M ontüla y  otras causas; y  construir ademas tres alcantarillas, ascenderá su coste á 206.740 reales.

Resumen del coste de la obra del C an a l, para dejarlo corriente desde el extremo de la mina del Sa- 
binar en Campofique, hasta la cufiada de Jábrena , ó puente aqueducto de este nombre.

R eales vellón.
Habilitación total del Canal desde el extremo de la mina del Sabinar, hasta don­

de concluye la parte abierta en la sierra llamada del M uerto.................................................. 680.000.
Por abrir ei Canal desde la sierra del M uerto, hasta el barranco llamado del M ayno. 2,914.960.
Para dejar corriente la parte del Canal abierto desde el barranco del M ayno

hasta el puente de Jábrena...................... ................................................................................ .............. 20¿
E11 el supuesto de que esta obra se haga en un añ o, el sueldo de empleados,

maestros, carruages y  peones constantes......... ................................................................................  540.000.
Cálculos imprevistos igual á la quinta parte de toda la cantidad que precede........  868.340.

T otal....... 5 .210.040.

Desde el puente aqueducto de Jubrena, hasta el punto llamado de la asperilla de Huesear- o de 
los calderones, que es donde el camino de la Ciudad cruza el canal para pasar al campo de B u- 
gejar , hay abiertas 8023 varas longitudinales de dicho C an a l, empezado á abrir en piedra v i­
va  1976  varas, y  faltan que construir 18 A lcan tarillas: cuyo co ste , con el de la conclusión de 
de dicho Puente aqueducto de Jubrena ascenderá á 820.000. reales.

En el ante dicho punto de la asperilla de Huesear se encuentra una elevación , la m ayor par­
te de p ie d ra , de 16 varas sobre el nivel del Canal : este la atrabiesa á tajo abierto con irrigulari- 
d a d , estando por parages solo empezado ab rir; y  siendo la longitud que debería tener el C an a l, 
cortando dicha elevación, de 14 18  va ras, ascenderá se coste, oon el de un puente de comunica­
ción, á 1,200.000. reales.

Desde el extremo del anterior desmonte, hasta la conciusion de toda la parte del Canal abier­
to-, solo h a y  que lim piar y  perfeccionar 1300 varas longitudinales de a q u el, que abrir en piedra viva 

un trozo de 50 va ras, y  construir tres A lcan tarillas: cuyo coste ascenderá á 100.000.
Desde donde finaliza el Canal abierto , hasta el arroyo llamado de Lóbrega , por la linea que 

debería seguir dicho C a n a l, h a y  12 .744 va ras. de de lon gitu d , siendo cerca de los dos tercios 
de esta distancia de piedra v iv a , y  el tercio restante de un terreno pedregoso : haciendo el calculo de 
esta escabacion bajo el supuesto del perfil adaptado para el de la sierra del M u erto , ascendería 
su coste, con el de 36 A lcan tarillas, entre ellas algunas de bastante am plitud3 y  el contrafoso ne* 
cesario á 3,007.070. reales.

Resumen del coste de la obra del C a n al, desde el puente aqueducto de Jubrena hasta el
arroyo de Lóbrega.

Reales vellón.

Por la conciusion del puente aqueducto de Jubrena y  lo que falta de Ca­
s a l  hasta el punto de la Asperilla....................................................................................................... 820.000.

Por el desmonte de la. Asperilla...............................................................................................  1.200.000.
D e Já conciusion de la parte que resta de Canal abierto.................................................  100.000.
D e abrir el canal desde donde finaliza lo actualmente abierto hasta el arroyo 

c e  Lóbrega...................................................................................................................................................  3,007.070.
E n ei supuesto que esta obra se egecutkse en un año, el sueldo de emplea­

d o s, M aestros, Carrcages y  Peones constantes & c. , ascendería á .......................................  600.000.
Cálculos imprevistos iguales á la 5? parte de toda la cantidad de este Resumen.. 1 .14 5 .4 14 .

total....... 6.872.484.

r

A  poca distancia del arroyo de Lo'brega, se halla un cerro , como se advierte en el plano gene- 
ja l, llamado el Alqatin de casa b la n ca , que necesita faldear el C a n a l: y  el ser toda la parte por 
donde debe dirigirse aquel de piedra viva y  de la m ayor irregularidad, obligaría , sin duda á D .
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Sebastian F ern igan , al proyecto de m in a rlo ; y  aunque parece preferible este método por lo que acor­
ta la distancia, lo hace problem ático, la insertidumbre de les obstáculos que se pueden encontrar 
en dicha m in a, manifestando desde luego las señales exterioras, la mucha piedra que se debe 
h a lla r : siendo por esto de opinion el que firma de hacer el faldeo indicado. La distancia que 
h a y  desde dicho arroyo de L óbrega, hasta el extremo del A lc a t iu , es de 8516  va ras, por donde 
deveria dirigirse el Canal ; y  necesitándose ademas construir en dicho parage 24 Alcantarillas, as­
cendería el coste de toda esta obra á 2.600.000.

Desde el extremo del Alcatin de casa b la n ca , á la boca-mina de la que se construiría en la 
loma llamada de Topares, hay 7.921 varas de lon gitu d , de un terreno pedregoso, con algunos 
■trozos de piedra v iv a , y  el coste del Ganal por esta p a rte , con Jas Alcantarillas y  contrafoso cor­
respondiente, ascenderá á 1.424.296 reales.

La mina que deberá hacerse para atravesar la loma llamada de Topares , por estár la A l­
dea de este nombre construida sobre e l la , deberá tener de longitud con el desmonte de los extre­
mos 13.841 varas, siendo la m ayor altura de esta loma o montaña sobre el suelo de la -m in a  
de 400 pies. La distancia longitudinal de dicha m in a, se ha considerado dividida en 25 partes, en 
el supuesto de hacer 24 pozos para la extractacion de las tierras ó escombros; (1) y  calculado to­
do bajo los mismos datos de la mina del Sab in ar, ascenderá su coste, en el supuesto de poner 
la madera pqr agua hasta el pie de la obra o principio de dicha m ina, á 12.8 61.9 8 4 reales.

Finalizada la obra anterior, no es necesario ejecutar, ninguna o tra , para que las aguas que se 
introduzcan en el Canal, lleguen naturalmente hasta la ciudad de L o rca , por el cauce de ram bla 
mayor y  el del rio de L o rc a , encontrando únicamente al presente, el obstáculo de la presa dei 
Pantano llamado de B aldeinfierño, que intercepta el curso natural de las aguas.

Resumen del coste de la obra del can al, desde el arroyo de Lóbrega hasta fin aliza r la minct
de Topares.

T 6

R eales Vellón.

Para faldear el Alcantin de casa blanca................................................................................ 2.600.000.
Hsta llegar á la boca-mina de Topiares.................................................. .............................. 1.4 2 4 .2 9 6 .
M ina dg Topares........... ....................................................................... ..................... .................. 12 .8 61.9 8 4.
E n el supuesto que esta obra se haga en. año y  m ed io, ascendera el coste de

Sueldos de empleados, Maestros Carruages, Peones &c. constantes.....................................  800.000.
Cálculos imprevistos igual á 1 a 5? parte de toda la contidad que precede de 

este Resum en............................................................................................................................................. . 3 .537-256.

Total.. 2 1.223.536.

Resumen total de lo que: costaría concluir del tod o. la obra del C a n a l, desde la fuente baja del >
rio Guardal , hasta fin aliza r la mina de Topares en Ram bla M a y o r , y  e l tiempo que se gas­
taría en la egecucion de la obra , esístiendo los caudales necesarios; y  bajo el supuesto de que 
se p a r te , de abrir lo que resta de C an al, solo para las aguas de Guardal y  R aygadas y  da

reviertir provisionalmente las minas de madera.

Arios. Reales Vellón.

............  1 — ...........— 4.694.659*
............  1 ......................  5 .210.040.
............  1 ............. .........  6 .872.484.
............  1 i ....................  2 1.2 2 3 .5 3 6 .

Total.. 4 I ....................38 .000.719.

Reconocimiento hecho por el que firm a para conocer la posivilídad de introducir las aguas del rio 
Castril en el Canal p rin cip ia d o , que parte de a qu ella s , y  por que parage.

Resulta del ante dicho reconocimiento lo siguiente : el nacimiento del R io Castril está mas ele­
vado que la presa vaja del R io  G uardal ó del origen del Canal abierto 166 varas, la fuente de 
Juan R u iz , que compone parte de las aguas del R io C astril, está mas vaja que el referido na­
cimiento 91 varas, la  de Túnez que también es parte de «ste r io , está mas alta que la dé Juan 
R u iz , y  la de Magdalena á la misma altura que esta últim a, por donde se presenta en el cauce

(1) P or fa lta  de medios y  tiempo, no sacó el que firm a el perfil del terreno en dirección de 
la m in a ; pero 'si examinó su langitiid y  mayor a ltura, respecto de aquella, habiendo tomado un 
término medio, para el cálculo de la éscabacion de los pezos y  su profundidad.

Hasta concluir la mina del Sabinar.......................
Hasta la Cañada de Jubrena.............. ..........................
Desde Jubrena al arroyo de L óbrega......................
Desdé Lóbrega á finalizar la mina de Topares.



t u r a ™ 1 6  eSCarpad° P° r d° nde Vierte en e 1 ’ deduciendose que en su origen tendrá m a y o /  a l.

Para introducir las aguas del R io Castril eu el Canál abierto', ó Se ha de atravesar con mina la 
eleyada sierra llam ada Seca, que separa los dos Rios Guardal y  Castril, o se ha de faldear la misma y  
otras teniendo que construir sobre el R io Guardal un eleVadísimo puente aqueducto de una lou- 
f  extraordm ana. E n  los planos de D . Sebastian Eeruigan , se ve representada exclusivamente 
la prim era idea , y  en las adicciones de aquellos la 2? é indicada la x?

Todo el que puesto sobre el terreno repare la gran elevación de sierra Seca, no podrá menos de pa- 
recerle absuido el proyecto de m inarla; pero el que paso por paso siga la dirección del faldeo. 110 
podra tampoco menos cíe parecerle problemática la cuestión 3 por lo que ha parecido al que firma 
manifestar las ventajas é inconvenientes que se encontrarán por ambos m étodos, según lo que por 
sus observaciones ha conceptuado, expresando el coste aproximado en los dos casos.

Don Sebastian F erm g a n , según aparece en sus planos , no trataba de toinar otra asua del R io 
Castril , para unirla al Gcardal por medio de mina., que la del nacimiento ú origen de aquel,pero pol­
los diferentes desniveles de las fuentes de que anteriormente se ha hecho mención : en el R io Castril, 
con relación al origen del Canal en el R io G u ard al, se observa que todas las aguas de las referidas 
iuentes se pueden introducir en dicho C a n a l; con la diferencia, de que si solo se introdujesen las del 
origen , la mina podría tener m il o m il y  quinientas varas menos de lon gitud; pero la elevación 
de la sierra sobre el suelo de dicha mina seria m a yo r; y  por la inversa, introduciendo el agua de dichas 
iuen tes, au m én tala  longitud de a q u e lla , y  disminuye la altura de la montana : pareciéndole al 
q u e  l a n í a  p r e f e r i b l e  e s t o  u ltim o ,  p o r  l a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  a g u a  q u e  se r e ú n e .

Suponiendo que se adaptase la dirección últimamente referida, la presa debía construirse por la 
paite de arriba del cortijo, llamado del N o g u e ra l, y  dirigir á ella las aguas de Juan R u iz y  Mac** 
dalena; y  la mina que desde dicha presa se dirigiese ai origen del Canal empezado abrir,, tendnu. 
7 .3 4 0  varas de longitud. Atendiendo á la gran elevación que queda todavía á la sierra , sobre el suelo de 
diciia mina, en este supuesto, que como se ve en el p e rfil, es en algunos parages de 9 80 va ras, hace que 
no sea aplicable a este caso , el método ordinario, de éstraer la tierra o escombros de aquella , por 
los pozos que se abriesen de trecho en trech o; pues la gran profundidad que tendrían dichos pozos, ha­
ría que indispensablemente concurriesen á ellos, porcion de agua que podría hacer costosísimos los 
trabajos, sino que tai vez inútiles los esfuerzos; á lo que debe'agregarse la calidad de la monta* 
ña, que por todas partes presenta señales de la m ucha piedra que debe encontrarse en e lla ; por 
cuya íazon es de opinión el que firma de extraer la tierra de dicha mina por am bos extremos, 
siiviendose al intento de B arco s, del agua de los dos r io s, y  de ventiladores artificiales : trabajo 
que aunque m u y lento, parece preferible al indicado de los pozos.

E l perfil latitudinal considerado á esta m in a , es el de ro  pies en el fondo, 14 al arranque 
del arco de medio punto y  9 de altura hasta dicho arran q u e, bajo cuyo supuesto, y  el de no 
encontrar terreno flo jo , Simas o concabidades, lo que no se puede p re v e r , y  si piedra y  agua 
que es lo que se presenta en la superficie; y  suppniendo también que se tarde dos años en e je c u ­
tarse la o b ra , ascendería su coste cen el de la presa sobre el R io C astril, y  unir á aquella las 
aguas de las fuentes de Juan R u iz  y  M agdalena, 110 tratando de otro revestimiento que el provisio­
nal de madera, á 16.284.480. reales.

Con el objeto de conocer próximamente por donde se podrían dirigir las aguas del Rio Castril, 
para unirlas con el G u a rd a l, introducirlas en el Canál avierto , en el supuesto de faldear las mon­
tañas indicadas, saver la longitud que tendría el Canál que debia salir de dicho R io Castril á buscar el 
an terior, en el caso del fa ld eo , graduar los obstáculos que habría que v e n c e r ; v  por últi­
m o , lo que podría costar el referido C an ál, saco 'el que firma una nivelación, desde el origen ó na­
cimiento del Castril y  la condujo poco mas o m enos, por donde marca la linea negra gruesa que, 
como se ve en el plano lebantado por D011 Juan Carmona, tiene su principio en dicho nacim iento, y  
term ina sobre la montaña que h ay entre las fuentes alta y  baja del Guardal.

D e la ante dicha niVelaciou, y  de haber referido á su dirección la d é la  Fuente de Juan R u iz  
o la sacada desde su origen, y  la de la M agdalena, resultar 1.  ̂ los desniveles anteriormente sen, 
tados. 2. 0 que la longitud que tendría el C a n a l: siguiendo esta dirección seria próximamente la 
de 30.69S varas: 3. 0 que se tendría que atravesar con mina el puerto llamado del Pino , y  la lon­
gitud de aquella sería la de 3.733 varas: 4. 0 que son en gran número los desmontes que habría 
que hacer en piedra v iv a , los revestimientos de m aiipostería, postes, A lcan ta rilla , pueutes aqueduc- 
tos & c; por que el terreno es de lo mas irregular y  quebrado que se puede encontrar; y  de un 
pesidiente hasta mas de 50 grados en muchos parages. Si se trata de introducir en el C anál, las 
aguas de las fuentes de Juan R u i z , T ú n e z , y  M agdalena, que según Jos desniveles encontrados, 
y  distancia m edida, se puede verificar y  de cuya opiníon es el que firma por el aumento del agua, 
se debería dirigir dicho Canál por donde próximamente marca la faja amarilla que representa eí 
proyecto, pareciendo mas útil en este caso el faldear la asperísima sierra de D u d a , y  cruzar el Guar­
dal por entre la loma llamada del P erro , y  el estremo de la del Savinar, é ir  í  buscar el Ca­
nal abierto en Cam pofique, que atravesar con m ina, el Puerto del P ino; por que la longitud de aque­
lla  110 podría menos de aumentar ma6 de dos m il varas, y  siempre quedaba que pasar el R io Guardal.



_ o
Por la dirección,de la Sierra de Dada la longitud del Candi sera' también mayor, que aunque po h -h a  
medido el que firma, para el calculo se ha considerado de cuatro mil varas mas que por la a n ím e ; ,  
que es lo que próximamente aparece á la vista podra aumentar , por los grandes íodeos que tiene

CJUe La calidad del terreno y  obstáculos que presenta este por donde debería dirigirse el Canal, en 
virtud de este último supuesto, s ó n d e l a  misma especie con co rta  diferencia que el del anterior 
de la dirección de la nivelación, siendo imposible sin unas prolijas, detenidas y  costosas operaciones 
de mediciones, catas &c, manifestar el coste aproximado, según la entidad del crecido numero ce 
mientes aqueductos Alcantarillas, M uros, postes &c. que son necesarios para el paso y  conducion 
de 1-s aguas- pero para cumplir el que firma con la obligación de manifestar dicho coste apre­
c i a d o  de esta obra , lo ha echo en el modo que le ha sido posible , graduando en grande el que 
tendría en los parages de mayor entidad, y  en los de menos, y  sacado un termino medio: ( i )  <* 
donde re s u l ta ,  que se necesitan 25 0 rs. por cada 100 varas longitudinales, para el coste de la mau- 
uostería de toda especie, y  poco menos de 4 millones, para el puente aqueuucto sobre el R io  Guar­
dal el que debe tener mas de un cuarto de legua, de larg o ,  y  una altura extraordinaria al pasar 
uor’ cima de dicho r io ,  en donde serán necesarios tres o mas ordenes de arcos. Las cantidadades an­
teriormente consideradas son ademas, del coste de la escavacion, para lo que se a contado con que 
el perfil latitudinal del Canál, de esta parte, tenga 132 pies cuadrados, y  que la calidad uel suelo 
sea de piedra la mitad y  la otra de tierra. La longitud de dicho puente sobre el G u a rd a l , podra 
disminuir, si se trata de construir mas hacia el origen del R i o ,  donde estrecha el terreno; pero 
también este és mas quebrado, sin conseguir disminuir gran cosa la a ltura ,  que es lo de mayor 
consideración. Resulta del cálculo que se ha formado bajo de estos supuestos, y  el que dure 3 anos 
la obra', habiendo el dinero necesario, que el coste de toda lo que se necesita hacer para unir las 
aguas que se pueden del Rio Castril con el Canál principiado, ascendera á 24.543453 1S-

Para conocer el que firma la posivilidad de unir las aguas, del R io Guadalentin con las del 
C a stril, y  la parte que de las primeras se podrían introducir en el Canál principiado, ha ejecutado 
las operaciones siguientes: i .  °  sacó una nivelación desde el nacimiento de dicho R ío G uadalentin, y  
■continuo por la  dirección que aproximadamente marca la linea gruesa negra, que saliendo desde ei 
referido nacimiento termina en un escarpado ■ del cauce del rio C astril, en donde se helio  estar mas 
alto el origen del referido rio Guárdalentin que el del C a stril, 7 0  v a r a s : 2. 0 saco otra iftvelacion desde 
la  unión °d el arroyo llamado la Cañaliega con el G uadalen tin , hasta la dirección de la anterior ni­
velación , y  encontró que el referido origen de este R io ,  esta mas alto que ei punto de la reun.an 
de la Cañaliega con ei, 192 varas; pero qne el agua de este a rro y o , antes de encontrar en el lio , 
desciende mas de las 92 varas: 3. 0 sacó otra nivelación desde el centro del puerto que forman los 
Cerros de Tanasea y  la Sartén, hasta 1 a dirección de la prim era n ivelación , y  encontro aliarse el 
referido centro del puerto, 193 varas mas vajo que el origen del R io ;  y  por último se midió apro­
ximadamente la longitud que tendría un Canal que hubiese seguido la dirección de la  primera n ive­
lación, y  terminado donde concluye aquella, y  se hallaron 48.730 varas: se anotó también la distan­
cia q u e 'h a y  desde el origen del Castril hasta la coafrontacion de la nivelación anterior, que es la 
de o0  varas, y  la que hay desde el nacimiento del Guadalentin al arroyo de la C añ aliega , y  hacien­
do la correspondiente deducion, resulta, de que entre dicho punto de la Cañaliega y  el origen del

(1) E l  comisionado para proporcionar los auxilios que se necesitasen en el reconocimiento, y  cor­
ren con los intereses, Vocal de la Junta, de los pueblos interesados en el C a n á l , á poco tiempo 
de haberse dado principio A las operaciones prácticas sobre el terreno, y  estando todabia en las in ­
mediaciones del R io  G uadalentin , ofició al que f ir m a , manifestándole los pasos que tenia que dar, 
por que no la facilitaban medios para cubrir los cortos pedidos que se h a d a n , que se reducían á  4 
o pcoues diarios lo m a s , y  la Caballería ó Caballerías necesarias para trasportar los instru­
mentos de unos puntos á o tros: lo refer id o , con algunas repeticiones en el p a r tic u la r , hizo conce­
bir á Car mona la id e a , de que el día menos p en sa d o , se le diría  también que no habia d in ero , y  
se quedaría ,con los instrumentos en medio del campo, lo mismo que se verificó el 14 de D iciem ­
bre del mismo año, en que se le ofició , por el que en este tiempo corría con los in tereses , hacien­
do v er , que no le quedaba absolutamente ningún dinero para pagar los gastos que se causaban: te­
niendo el que firm a , que satifacer de su bolsillo á los peones y  Caballerías por 4 0 6  dias m a s , á  
fin  de concluir la operacion que estaba egecutando , para averiguar de si seria factible el dirigir e l 
Candi hacia el barranco de la Puerca de que se ha hecho m ención , y  pagó ademas la conducían 
de los instrumentos y  al mismo comisionado, para proporcionar las a u xilios , hasta la Ciudad de Lor~ 
c a : el indicado tem or, realizado , obligó á Carmona á proceder , en p a r te , del modo referido 
pues si se hubiese detenido en hacer mediciones y  observaciones mas p ro lig a s , en un terreno 
sembrado de bosques, enormes peñascos y  precipicios , la fa lta  del dinero y  el mal tiempo , le habrían 
alcanzado en las primeras operaeíones, y  no hubieru podido decir n a d a , fundado , de lo que se p re­
ponía.



C a ítr il  quedan 47.740. varas.
P o r todos Jos datos a n teriores, se viene en conocim iento de la posivilidad de unir todas las 

aguas del Guadalentin, ha'sta Jas del arroyo de la Cañaliega in c lu s iv e , con las que del Castril 
pueden introducirse en el C a n a l ; y de consiguiente construir la presa para aquellas y tener su 
origen  el C an al del G u ad alen tin , en la unión d e f arroy o de San Pedro coa el rio ; y hacer otra presa, 
para un pantano, en el parage que lo 'indica la n a tu ra le za , por bajo del Cortijo de la Sierra 
del a g u a : pudiendo también pasar el C an al que á qui se abra, por entre las Sierras de Tanás- 
ca  y  la Sartén sin necesidad de mina.

L a  parte por donde debía dirigirse el an'te dicho Canal , para unirlo con el del C astril, 
es próxim am ente por donde m arca la faja amarilla que representa el proyecto; y de ningún mo­
do atravesando dicho R io  Castril por las inm ediaciones dei p u e b lo , (1) como lo indican algunos 
p la n o s; pues seria necesario un Puente de una extraordinaria lon giiud  y a ltu ra ; y aunque es 
sumamente quebradó el terreno , desde las desigualdades que se advierten en el plano en Jas in ­
mediaciones de dieho pueblo, há’stá lá unión con el otro C a n a l, Je ju zg a  preferible el que íir- 
•ma ; pudiendo suceder , que resu lte ' de iucnós coste atravesar el R io C astril con puente, poco mas 
ó m enos, por donde "sefíála el plano levantado por el m ism o, en donde Ja altura y lo n g i­

tu d  es ya mucho ménór ; pero este examen solo se tiebe hacer á la egecucion de la obra. L a  
calidad "del terreno dé toda Jk longirud de éste C anal, en cuanto á süs desigualdades y necesidad 
de porción considerable de puentes aquedüctos, alcantarillas & c, es con corta d iferen cia , en lo ge­
n eral , de la misma especie, del qué Va se ha hecho mención p ara  unir el CasLril con el G u a r­
d a ! ; pero contiene mucha m ayar cantidad dfe piedra su su elo : por cuya r a z ó n , para el c a lc u ­
lo  se ha gra d u a d o , que Jos dos tercios de toda la distancia sea de p ie d ra , y el tercio restan­
te  de un terreno pedregoso. E n  el supuesto de construir el pantano in d ic a d o , se ha considerado 
la sección latitu d in al de eSte C an al i'g'üai á 40 pies cu ad rad o s, dándole en él fondo 5 longitudi­
n a le s , 11 en ía  párté Superior, y 5 dé altura.

S in  embargo de lo m’ucho que drsférendan las disméncioncs del ante dicho C an al , al que debe cous  ̂
trnirse desde el 'Casttil al Guardal , atendiendo á Jo muy quebrado del ter.eno en Jas inmedia­
ciones de C a s tr il , y desde aquí hasta la unión de los dos C an a les, ha considerado el que firma 
á cada i a o  varas longitudinales 20D reales p jr  razón de todo género de m anipostería; (2) cnyo coste, 
él de la  éscabacion, presa-, d irig ir á esta el agua de U  C añ a liega , y hacer el pantano indicado 
ascenderá, á 22.6,3.680. reales.

Resuriien total d:l coste que tendría el introducir las aguas de los Ríos G uardal, R aigadas , Cas~ 
f i i  y Guadalentin en él Canal principiado; y dejar este corriente, solo para que pase por el provi­
sionalmente las de Guardal y Raigadas , incluyendo el coste de la presa del pantano de este último, 

y demás gastos indicados en e l , y la de la cañada de Jubrena,

Reales Vellón.

C oncluir el C an al principiado, y  dejarlo corriente en el supuesto d ic h o , has­
ta ram bla m a y o r...................................... •••.................... •••■.................................. ................................ ..38,000 .719.

C onstruir el C an al necesario para unir al anterior Jas aguas del Rio Castril..... 24.543.453.
Id. para Jas del Guadalentin .................................................................................................... 22.653.680.
Pantano de Raigada; .............................. ................. ........... ......................•••••...........................  3.300.000.
Id. de Jubrena ........................................... >5....................................................................................  2.500.000,

(3) T otal... 90.997.852.

*9

(1) E l que quiera penetrarse de esta verdad, y de casi lo imposible que seria el dirigir el Canál> 
cruzando el rio Castril inmediato a,l pueblo de su nombre , examine el perfil cortado de esta parte de 
terreno, y añada á íc, altura que hay desde la superficie del agua del rio ú la linea de n ivel, 120 
varas que-se e n c o n t r ó  estar mas alto el origen del Canal abierto, que la unión del arroyo Gozala- 
flJnc ’  con el Rio Guadqle.ntin , mas la altura que en esta parte necesitarían todavía tener las 
aguas , para darles la calda suficiente , á fin de que entrasen en el Canal principiado.

(2) Se advierte, que tanto en esta parte de C an al, como en el que ha de salir desde el Castril 
al Guardal ' en donde el pendiente del terreno es conciderable, lo que se verifica casi en toda la lon­
gitud de "las caxas de los dos Ríos Castril y Guadalentin, y en otras muchas montañas , será nece­
sario revestir un costado de dicho Canal de mampostena para contener las filtraciones; lo que hace 
que el coste de dicha manipostería ascienda á tanto.  ̂ _

(-)  En este resumen se pone la cantidad que resulta nececitarse para introducir las aguas del Cas­
tril en el Canal principiado, en el supuesto del faldeo de las montanas ; pero si se tratase de hacer­
lo por m ina, eombfene tener presente que en el cálculo de aquella , 110 se ha contado con otro re­
vestimiento que con el provisional de mudet a<



N o  se incluye en la anterior can tid ad , el coste que tendría el ensanchar la ■parte actual­
m ente no abierta del Canal principiado , y las minas del Sabinar y Topares , con los revestimien­
tos que estas, después de ab ierta s, manife-tasen necesitar para hacer pasar constantemente por tilas 
y  por dicho Canal p rin cip iad o, todas las aguas de que se ha tratado ; lo que prueba que ex ­
cederá bastante de 100 millones de reales, lo que se necesitará para concluir del todo esta, obra 
y  poner las referidas a g u a s , solo en el extremo de la mina de T o p a re s , ó en el punto en que 
ellas naturalmente desciendan ácia el reino de M urcia.

Podrá parecer excesiva la cantidad anteriormente re fe r id a , tratándose de que este Canal ten­
ga  solo el objeto del riego, con arreglo á la R e  al orden de r ó de N oviem bre de 1S19, que fue 
•comunicada á Carmona por la ju n ta  de D iputados de los pueblos interesados en dicho C an al, 
bajo de cuyo concepto se ha hecho el calculo ; siendo asi, que en la R eal Cédula expedida en 
i . °  de Setiembre de 1774, en que se concede al Señor Prades y com pañía la construcion de es­
te mismo C a n i l , en el supuesto de ser de riego y N avegación  , se trata solamente de sesenta mi­
llones de reales para todo e l ;  esto e s , hasta llegar al puerto de C artagena con otros Brazales de 
consideración; y aunque n i  dice dicha Real C é d u la , que ia citada cantidad sea la única que 
se puede necesitar en la empresa , sin em bargo , con la n egativa que en el articulo 72 de la mis­
ma se hace á Prades de que pudiera percivir por entonces mas d in ero , creen m uchos, que no 
se necesitava tampoco m is ,  ó que si fáltava a lg u n o , seria poco mas de los 60 m illo n es, estan­
do tanto mas en esta inteligencia , cuanto mas distantes se hallan del origen del Canal , y me­
nos ideas tienen de é l ,  y de lo m alo, en lo general, de los parages por donde se ha de d irig ir; 
sucediendo por la irivarsa á Tos habitantes de H u e sea r ,  que la m ayor p a rte , aun que de­
sean la Obra, por el interés que en todos sentidos pudiera traerles , la eren in.practicable por el 
mucho coste ; pues tienen á la vista los grandes obstáculos que presenta el terreno 5 y por que 
fu e ro n  ademas testigos de la crecida cantidad que se gastó en lo poco que hay hecho de dicho C an al 
que como ya se tía d ich o, pírebe ascendió á 23 millones de reales: á este h ech o , y á lo que 
tiene manifestado el que firma de la calidad del te rren o , escabrosidad & c , se refiere para con­
firmar lo expuesto en el cálculo, y que la obra de que se trata , aunque de considerables venta­
jas después de egecutada, 110 es de tampoco coste como algunos 1a eren.

Tam bién le ha parecido necesario advertir el que firm a, que lo que dice el artículo 18 de 
la citada Real Cédula de 17 7 4 , de que cada fanega de tierra se com ponga de cuarenta y  ocho 
mil varas superficiales, 110 puede ser sino' una equivocación ; pues apesar de no estar espresado 
en guarismos y si en letra, las dos primeras notas significativas de aquellos y de dicha cantidad, 
convienen exactamente con las mismas dos primeras notas de la fanega de tierra de que ha he­
cho uso en el cálculo el que firm a; y la equivocacian puede consistir en haber añadido un ce­
ro y escrito despues aquella cantidad : ademas que no seria absolutamente p o sib le ; pues en e l 
supuesto de ser lo , ascendería el número de las fanegas de tierra que se podrían reg a r , al de 
tres m illones, de igu al nómero de varas cnadradas ó superficiales que las de que hace uso Car- 
mona ; y aun que es cierto que la compañía, en virtud de los previlegios que le fueron con­
ced id os, podia apropiarse todas las aguas que encontrase en la dirección del C a n a l, fuesen ó 
no de particu lares, con sola la obligación de dar á esros, acreditando su derecho , el agua d e q u e  
hubiesen hecho uso ó su im p orte , también lo e s ,  que en la referida dirección del C a n i l ,  solo 
se encuentran desde su origen en el R io G u a rd a l, hasta la mina de Topares , las fuentes ó a r­
royos constantes, conocidos con los nombres de T o rra lv a  , M om illa , L óbrega y  -B ugejar: que 
con las aguas de la p rim era , riegan según noticias de los prácticos, unas 300 fanegas de 
t ie r r a , en la Aldea ó Caserío de su n om b re, y por consiguiente están en propiedad de ellas: 
qüe las de M o n tilla , como ya  se ha dicho anteriormente , están igu al caso con respecto á H ues­
ear : y que las de Lóbrega y B u g e ja r , que riegan en el campo de este último nombre, las tie­
nen los naturales, como prepiedad de dos sugetos : pudiendo resultar sobrante alguna a g u a , de 
todas ella s, en invierno; pero como para introducirlas en el C a n a l, seria necesario que intervi­
niesen y conviniesen los dueños, en la cantidad & c, á escusado el que firma hacer mención de 
ellas, ni agregarlas en to d o , ni en parte á las demas aguas consideradas en el c a lc u lo , con vi­
niendo únicamente tenerlas presentes, cuando se trate de la egecucion de la obra, ó si se preten­
de alguna g ra c ia , privilegio ó derecho sobre dichas aguas como lo hizo la com pañía cita­
da. L a  fuente de T u b o s , que es la que nace cerca del almacén de Brea en las inm ediaciones del 
pueblo de C a stril, está en el mismo caso que k s  anteriores, en el supuesto de puderse in trodu­
cir en el Canal : con las aguas de e l la , se riegan todas las tierras de los arredores del p u e­
blo , y  sirve también para el consumo de este. £1 qne firma ha encontrado noticias de algunas 
mediciones hechas de las aguas de las fuentes de L óbrega y Bugejar , siendo las mayores ó por 
las que han resultado tener m ayor cantidad de a g u a , las siguientes: por la egecutada en 11 de 
N oviem bre de 178 1, dava por hora la de Lóbrega 7.396 pies cúbicos, y  la de B ugejar medida 
igualm ente en el mismo d ia ,  daba en igu al tiempo 8.455 de dichos pies. N o obstante no haber 
reconocido el que firma sino en grande y casi de paso la parte del cauce natural de las aguas, 
comprendido entre el principio de rambla m ayor , próximo á la A ldea de T o p a te s , y la Ciudad 
de L o rca , ácia donde se dirigen dichas a g u a s , puede a seg u ra r, que en el mes de A gosto del aáo
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de 1819, que fuá cuando las v io  y pasó por el mencionado parage , los Ríos V e le ? , M aría y 
T u rrilla s  , que se unen al llamado de L o r c a , llevaban poquísima agua ; mereciendo únicamente 
a lgu n a consideración, el de este último nombre, que tiene su nacimiento en el sitio denominado lus 
ojos de Luchena , distante como unas tres leguas cortas por la parte superior de la p ic s i ro­
ta del pantano llamado de P u en tes; pero de todas las aguas de estos r ío s , y e as 
que se les pueden unir en A lu v io n e s, de una porcion de ramblas que concurren a e os, 
están en posesion los habitantes de la C iu d ad  de L orca  , regando con eilas as
tierras que les es posible inm ediato á dicha Ciudad. Las aguas de las fuentes de ;~;ara" 
vaca  y ojos de dárchivel, no las reconocido el que firm a , ni tampoco ha visto las diheu - 
tades que presenta el terreno para unir dichas aguas , en caso que las  ̂ haya sobrantes , con as 
del R io  de Lorca ; no pudiendo decir otra cosa acerca de a q u e lla s , sino es que, según noticias,
<¡e aprovechan todas en el riego de ios campos de Carabaca, y que si quedan algunas sobrantes, sera 
in v iern o : pero prescindiendo de la propiedad en que están los pueblos y particulares c to as 
las aguas de que cu esta advertencia se ha hecho mención , mas de las que se han considerado 
en el c á lc u lo , y todas cuantas se pudiesen reunir, 'construyendo pantanos & c  , c o n  dihcultad se 
juutaria la suficiente para poder regar las 3003 fanegas de tierra de que trata el articu o 1 e a. 
citada R eal Cédula de 1774, considerando á cada una de aquellas solo de 4.800. varas supeihciales, 
v  de ningún modo de 48.000 ; pues como se ha dicha no puede menos de sei una equivtcac

E l que firma tiene noticia de que el año de 1 7 7 ; , salió otra Real C éd u la , moni can o o 
aclarando algunos puntos de la de 7 4 , pero no ha _ conseguido verla. , .  ,

L as operaciones de este reconocimiento se suspendieron en el mes de Diciem  e t  9 > 
jándolas concluidas el que firm a, c o n  las advertencias hechas en su lu g a r , | |s ta  el punto u  am­
bla M a y o r , ó principio de las vertientes de las aguas ácia el reino de M a r c a ;  y com o desde 
dicho punto hasta las inmediaciones de la de Lorca no habría que construuse o ia  n in gu n a, 
el'supuesto  solo del r ie g o , trató Carm oua de marchar despues á reconocer las aguas de los ojos 
de A r c h iv e l, fuentes de C arabaca y el terreno de aquel fe p a r te , para graduar el coste apro­
xim ado que tendría el unir las que allí se encontrasen sobrantes con las del R io  de Lorca 
pero se retiró á la C iudad de M urcia antes de verificarlo , con el doble objeto de dejar pasar o 
rigoroso de la estación, que con las aguas y nieves no permitía continuar c o n s t a n t e m e n t e  los - 
bajos sobre dicho terreno , y hacer presente verbalm ente á 1a / unta del Canal , como ° ’
que convenia adaptase otro sistem a, á fin de que al que teman comisionado P*r i0 nece-
auxilios p reciso s; en el reconocim iento, y correr con los intereses n o  a 
sa.io ; para que no hubiese qye suspender as operaciones , como en la p . -.n.-Hnres
verificado : 1a referida corporacion manifestó tener en consideración las reflexione _ 
í  dar sus órdenes al intento": ofreciendo el que firma salir á concluir ^  ° ¿  £
cuanto avisase aquella tener reunidos caudales : empleándose entre tanto C arm ena en cordinar 
51 m inncioncs v tr3.L)3ios fiechos sotare díclio terreno. ^

En  el ante dicho estado tenia el que firma el desempeño de su comision , cuando ocu.rri® 
el restablecimiento de la C onstitución, y como la Junta del C an al se co m p o n ía , antes de d icto  
f c a e d ^ n t o ,  de in d iv id u o s, la mayor p arte, d é lo s  Ayantam ientos de los pueblos p r e s a d o s  en 
a q u e l, no volvieron á reu n irse; pero C arm en a, a pesar de e s to , continuo incesantemen e 
bajos y luego que se instaló la D iputación  P rovincial de M u rc ia , a quien por dicha Constitución 
corresponde entender en todas las obras de utilidad de su P ro v in c ia , se d irigió  a ella manifestán­
dole de oficio todo lo que va referido, y orden que había tenido para hacer e r e c o n o c i m i e r 
á lo que contestó la citada C orporación , que trataría de la continuación de tan útiles‘ tiabaJ°s > luej  
ao  Que pasándole los documentos y cuentas de la anterior junta del Canal , viese el
estado de caudales. En virtud de la referida contestación, p r ° p u s ° e l  X e r T  continuar 
ma Diputación en otros oficios posteriores, que convenía antes de 1 • 
l i s  operaciones prácticas sobre el terreno, ponpr en limpio las que ya había egecutado , pi 
diendo que se le proporcionará quien 1c ayudase ; pues se hallaba absoluta,ne.rt. solo ,  necesi aba de 
un d L o a n te  V un escribiente; todo con =1 obgero de hacer v e r  d a q u e l l a  Corporacion  d e . p d e  
presentarle los trabajos ,  que si se conformaba y c a m i n a b a  bajo del supuesto de ser uer 
a d o u ird a s  por C arm on a, de que las aguas de la parte de Carabaca se empleaban en e eg 
campos de este pueblo, y que únicamente podrian quedar alguna s o b r a n t e  e n  invierno, debía con­
s t a r s e  esta pan e del reconocimiento y lo demas que restaba que ver de é l ,  como o^ rac io n cs  
secundarias , que solo se necesitaban hacer cuando se egecutase la obra:  que en este concepto 
la parte esencial de dicho reconocimiento sobre el terreno estaba concluida; y  no faltaba mas, sino 

s P„u e  1.  misma misma D iputación, en v is ,a de lo que resulia de aquel propusiese ,  G ob ,e,„0

í “ Ua fecha no habla recibido los papeles de 1 ,  ju u U
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del C an al; y  por 3c"tanto que.'ignoraba sí tenia caudales de que disponer, -aunque deseaba ver 
en limpio los trabajos egeculados: asegurando .que procuraría se cubriesen los gastos, si había fon­
dos, y  na habiéndolos, lo expondría al Gobierno. Carmona queriendo satisfacer los deseos de. dicha 
corpdracion y  no dudando de su oferta, sin embargo de no tener tampoco ningunos fondos, y  de 
no habérsele .satisfecho «osa n in gun a, desde el mes de Diciem bre del ano proximo pasado, de la .gra­
tificación q ue-se - Je - había señalado-, ni lo que pago de peones y  C aballerías, continuo incesantemen­
te sus trabajos-( i ) satisfizo de su vo ls illo , desde dicha contestación, a un escribiente cuantío 10 hu­
bo -menester y  Jo CMconíraba,. y  per último esta impresión, con el único fin, de presentar mas en 
limpio par-te- del resultado de su reconocimiento, y  que los. pueblos interesados lo puedan igual­
mente ver.

Ademas del plano que,1 como queda dicho en un princip io , formo el que firma de parte de los 
qué levanto sobre el - terreno, para representar el comprendido entre los tres rios G u ard al, Castril 
y  Guadalentin, qué'procurará - entregar cuando esta memoria y  los perfiles, continuo el levantamiento 
de otros por la dirección que llevo la nivelación que condujo hasta la cañada de G ralc, con el fin 
de haberlos unido al plano general-, en caso que se hubiese encontrado ser mas ventajoso el conducir 
el Canál por este parage.

Los únicos antecedentes - dé esta em presa, que facilito al que firma la Junta del C an á l, fueron, 
el informe dado -en - ío  de Agesto de 181-6, sobre otro reconocimiento hecho de este proyecto, que 
áe incluye al fin , y  un p lanoí general de toda la longitud de dicho C an a l, copiado de uno de D . 
Francisco' Boizot y  firmado por el mismo que hizo el expresado reconocimiento., en donde única­
mente se representa ia dirección de -los R io s , la del referido Canál y  alguna tierra de labor.

En la Secretaría de Estado se le entrego al que firm a, bajo su correspondiente rec iv o , los pla­
nos levantados por él Teniente Coronel que fue de Ingenieros D . Sebastian F eringan , que compren-, 
dea toda la parte del proyecto, - desde el origen del rio C a stril, hasta la v illa  de Fuente-Alam o en 
él Reyrro de M urcia ; diferenciándose-estos, dé los. adicionados por D . Francisco B oizot, en lo que los 
ha comparado Carmona entre s í . y-con el terreno, en que en 'los de F erin g an , se ve proyectada la  
imion riel-'Castril con e l■ G a.vdal por medio de-mina, que del mismo modo lo hace para pasar de 
Campofique á la Cañada de Jubren a, de esta al campo de- B u g e ja r , y  para atravesar el A lcatin  
de Casa blanca, y  B o iro t, trata del faldeo de las mismas montañas que aquel m ina, ensancha sil 
plano hasta poder incluir -y 1-representar dicho fa ldeo, y  por último agrega al proyecto parte de 
las aguas del rio ; Guadalentin : el que firiha no -deja 'de - convenir con dicho Boizot en cuanto á 110 
m in ar, aunque cueste algo mas él rodeo -de las m ontañas, no siendo con ecceso, mayormente ha­
biendo empezado en su tiempo -dicho Canál con el- doble obgeto de la N aveg ació n ; pero lo que 
es' pasar el Guadalentin, cruzando al rio Castril inmediato al pueblo de este n om bre, le -ha pare­
cido á Carmona empresa de- muchísimo coste, y  sum am ente-difícil por la mucha altu ra, y  aunque 
tampoco es fácil el conducir dicha agua, en particular desde las inmediaciones' de dicho pueblo, has­
ta reuniría con la del C astril, en el punto en que deve tener su origeu el Canál que salga des­
de este ultimo rio , d cruzarlo próximamente por donde está representado en el p la n o , le parece ; í  
Carmona preferible y  tal vez estos grandes obstáculos , harían que Feringan no proyectase la unión 
de las aguas del rio G uadalentin: también -en el concejrto de Carmona hubiera sido mucho mas ven­
tajoso pasar con mina desde la cañada de Júbrena al campo de B u gejar, por el barranco llamado 
de los Carboneros , que es él proyecto de- Feringan, que el gran rodeo que en la actualidad da el 
Canal por tan malísimo terren o: repitiendo el que firma en favor de los trabajos de dicho Feringan, 
cuanto queda referido en la nota del principio , que lo que proyecta respecto á la dirección del Ca­
n a l , en la parte q u e 'h a  visto Carm ona, es consecuencia de un prolixo m uy detenido y  trabajoso 
examen del terreno, montañas & ;  y  que todo lo que representa en sus p lanos, tiene la verdadera po­
sición dé lo que existe en dicho terreno.

Tam bién se le entrego al que firma en la misma Secretaría de E stado, baxo su correspon­
diente recib o, otro plano firmado por Don Juan Cayetano M orata, que es una reducción bastante- 
exacta del adiccioriádo por Boizot, en el que teniendo presente lo que ya  queda dicho de la poca 
semejanza que tiene la topografía de la parte agregada por a q u el, particularmente entre los ríos 
Castril y  Guadalentin; y  la variación que tubo el proyecto en su egecucion, como el minar el cer­
ro de las bya's de R a lló n , cuyo prim er proyecto fue faldearle, y  asi está representado en este pla­
no , puede servir para formar una idea en grande del terreno por donde deveria dirigir próxim a­
mente el Canál.

Del archivo del cuerpo de Ingenieros, sacd el que firma las noticias de las mediciones de las 
aguas de que se ha hecho mención en su lugar , sin cuyo auxilio hubiera sido necesario hacer 
otras , lo menos en la estación de Prim aveía; y  no hubiera habido tampoco con quien comparar las 
egecutadas en un año , con las que podrián fluir en otros, de mas o menos llúbias ó nievas. También
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halló en dicho archivo a lg u n a  otra noticia que le ha sido útil ; y  se le facilitaron bajo de su 
c o rre sp o n d ie n te  recivo a lgunos p la n o s , que despueá de examinados encontró que eran copias sin 
concluir  de los de D on Sebastian F e r in g a n , y  un borrador del general de Boizot con un per­
fil en la escala del plano , para dar una idea en grande de los desniveles mas notables del ter­
reno desde el Castril al campo de Cartagena.

E l  Coronel agregado al Regimiento Provincial de L o rc a  Don Francisco Cano , le dió el que 
firma un pianito im preso, hecho por Don Francisco B oizot, que es una reducción del que le 
e n tr e g ó  la ju n t a  del C a n a l ,  y aunque Carmona ha buscado la lámina de a q u e l,  no  ̂ la encon­
t r ó ,  que á haberlo con segu id o, hubiera tirado los egemplares necesarios para acompañar á esta 
d e s c r ip c ió n ; pues es muy regular para formar idea d<jl terreno por donde debería dirigirse di­
cho C a n a l , aunque tratándose solo del r ie g o , sufra alguna variación.

Tam poco ha encontrado el que firma ninguna noticia fidedigna de las causas que tubieron 
para suspender la obra del Can al las dos veces que se ha principiado , infiriendo que el mucho coste 
que resultaría en lo egecutado seria el principal motivo , repitiendo únicamente lo que dice la 
R eal Cédula de 1 7 7 4 ,  de que en todos ios Reinados desde el Señor D on  Felipe e g u n d o , se ha 
promovido esta obra y  que varias ocurrencias han impedido su egecucion.

N o obstante que la comision del que firma , no ha sido hacer el reconocimiento del pro­
yecto del Canal de que se trata , considerándolo de riego y n av ega ció n , si no es de riego solo, 
como lo ha manifestado por la R eal  orden c itad a , y  bajo de cuyo supuesto ha formado 
os cálculos y demas que precede, como la Real Cédula de 1 7 7 4 ,  fue concedida bajo 
el supuesto de que se egecutase dicho Canal de la primer especie, ha parecido á 
Carm on a dar una idea en grande de las dificultades que se encontrarían ai construirle 
con este f in ,  indicando igualmente las ventajas que resultarían en igual caso. No seria 
mucho el aumento del coste Canal en el supuesto de que sirviese también para navegación desde 
el Rio Guardal hasta la mina de Topares ; pero sí de mucha consideración en el espacio que 
hay desde el principio de Rambla M ayor ó estremo de dicha mina de Topares , hasta la Ciudad 
de L o r c a ,  cuyo terreno, ademas de su g ra n  desnivel, es de lo mas quebrado y malo que se 
puede hallar para hacer pasar por él un Can al de navegación , en donde seria necesario em­
plear grandes sum as para conseguirlo ; pues ademas del crecido número de muros y puentes aque- 
ductos que se necesitarían , y habrir parte de dicho Can al en piedra viva  y en terrenos flojos, 
pasarían de 50 Esclusas las que se habían de hacer para vencer el pendiente, y proporcionar 
la  subida y bajada de los barcos , todo lo que es tanto mas de notar , cuanto_ que  si se trata 
de construir dicho Canal con el objeto del r iego solamente , en el mismo espacio hasta cerca de 
dicha Ciudad de Lorca  no hay que hacer obra ninguna. /

Desde la ante dicha Ciudad de Lorca, hasta el puerto de Cartagena o en la dirección 
de M urcia  tiene el terreno mejor disposición para la n av egació n , siendo en concepto del que 
firma prefe’rible la última ; pues aparece á la vista mas asequible y  de menos coste; no pare­
ciendo tampoco difícil que uniendo alguna agua de este proyecto con las del R io  Segura , se intentase la 
n avegación  hasta el M a r  por este la d o ,  con cuyo aumento, llegarla á ser la huerta de esta C a ­
ñada de M u r c ia ,  lo mas hermoso, productivo y fértil de E spaña; pero el todo muy costoso. 
H a  prescindido el que firma para dar esta idea, de que la cantidad de agua con que se cuen­
ta  para este proyecto, sea ó no suficiente para atender á ambos o b getos, hasta el fin del Canal; 
pues como conocerá todo inteligente, para graduar la que se necesita para la n av egació n , es 
necesario saber con certeza el desnivel del terreno de toda la parte que se intente ha­
cer navegable , la especie de obras que se elijan para la subida y  bajada de los b a rco s , esto es, 
si planos inclinados ó Esclusas , número de estas , su amplitud & c. , y  por último el mayor ó 
menor comercio o trafico de los pueblos que se traten de comunicar por agua & c. , y  de con­
siguiente que para adquirir dichos datos es necesario hacer muchas operaciones , que ni ha 
podido ni debido hacer C a rm o n a,  por no haber sido e s te ,  como lleba dicho el obgeto de su 

comision.
L a s  utilidades que podrian resultar de construir el Canal de que se trata , con el ob­

jeto igualmente de la navegación, son casi incalculables , pues atendida la escacez de madera de 
construcción de toda especie, y aun leña para el fuego, que tienen las gratides poblaciones de 
L o r c a ,  M u r c ia ,  O r ih u e la , Cartagena con su A rsen a l,  y toda esta parte del reino de M urcia; 
los dilatados , bosques que se encuentran en el espacio comprendido entre los R i o s , Guardal, 
Castril y Guadalentin , estendiéndose en otras direcciones , en donde nacen , mueren y pudien mu­
chos millones de robustos y  hermosos pinos, que con poquísimo trabajo y  coste, podian poner­
se sus maderas en el Canal y  por este en las cercanías de las indicadas poblaciones, se conoce 
que este renglón solo podría producir grandes sumas. También podia ser de mucha utilidad, el 
A lquitrán  y Brea que de cuenta del Ministerio de M a r in a ,  se a lm acen a, embarrila y  prepara, 
en edificio construido al intento, cerca de C as tr i l ,  conduciendo_á dicho Almacén la Pez que ha­
cen los naturales , en los Montes de las inmediaciones , de los pinos caidos , hallándose hace tiem­
p o  suspendidas las remesas de estos géneros á los Arsenales de la N a c i ó n , por comprarse en 
estos mas barato del extrangero, según informe del comisionado en dicho Almacén, a causa de lo 
mucho á que asciende el transportarlos á lo m o ; quedando de este modo destruida la principal in-
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dustria de aquellos habitantes ; y  muchos de-ellos reducidos á .la m ayor miseria ; pues el suelo y clim a 
les favorece poco para dedicarse á otras labores. E l tráfico de los naturales del pais desde el prin­
cipio del Canal hasta la Ciudad de L orca  no seria de mucha utilidad , atendiendo á la poca poblacio-i 
recursos y malos caminos., verificándose todo lo contrario desde L orca al M a r ,  diríjase el Canal poc 
cualesquiera de los parages indicados.

No obstante el reparo y  reflexiones que hace el que firma sobre la navegación de este C a­
n a l , quisiera que todos estübiesen tan persuadidos como é l ,  de la utilidad que traería 
á la N ación  el tener muchos con la cualidad de n avegables; y  apesar de que lo montuoso de 
mucha parte de nuestro su e lo , no permite como en otros p a íses, construirlos con facilidad v  
de la longitud y estension que en e llo s ; también nos favorece la abundancia de aguas en ca ­
si todas Jas Cañadas que forma la misma m ontuosidad, proporcionando construirlos pequeños 
en muchas de ellas, que por medio también de pequeños barcos, conseguirían los pueblos que p o r 
ellos se comunicasen., casi las mismas ventajas que en los grandes. Si se hechasen cuentas sobre lo cos­
toso que es el construir y conservar los caminos , y lo preciso y útil que es el tenerlos cómo* 
dos en caso de no haber otro recu rso , el conato , afan y desvelo que el hombre tiene de con­
tin u o , para la conservación , manutención y  custodia de la porcion de caballerías de toda espe­
cie que tienen que emplearse .para el transporte de com estibles, géneros y gente de unos pue­
blos á otros., de la gran  parte de tierra que se labra solo con el objeto de recoger grano para 
el sustento del ganado empleado en los caminos, de la gran  diferencia dé precio que deben tener 
los géneros transportados por a g u a , á -serlo á lomo ó en C a r r u a g e , y por últim o la de co­
modidad de los mismos transeúntes , el gusto é interés por los dichos Canales seria ’ m ayor y  
la agricultura y comercio lograrían ventajas considerables. J

H a parecido escusado al que firm a, repetir las utilidades del r ie g o , añadiendo únicam en­
te lo que casi todos saben de que en el reino de M urcia llueve generalm ente poco que siendo 
tan templado se adelantan las cosechas, y si no llueve á tiempo oportuno se pierden • sucedien 
do esto con frecuencia ; razón por lo que tienen tampoco valor en este pais las tierras que no 
disfrutan ds agua para el r ie g o , siendo su fertilidad extraord in aria, según inform es en años de 
lluvias. Tam bién debe tenerse presente para el caso de alguna contrata ó convenio ’con los pue­
blos ó particulares de la parte de Huesear que disfrutase agua para el r ie g o , y que puede intro 
ducirse en el C a n a l , que en dicho pueblo de Huesear é inmediaciones no necesitan de a gu a  pa­
ra  el dicho riego de sus cam pos, aun en los años de n ecesid ad , hasta fines de M ayo tiem po 
en que en el reino de M urcia ya tienen asegurada la cosech a, esto e s ,  que pueden se’rvir las  
referidas aguas con ig u a l  oportunidad en ambos pa-rages. D el mismo modo advierte el que firma 
que las aguas del C an al despues de puestas en Ram bla M ayor , para d irig irlas á T esar el cam ­
po alto de Lorca , y los de lo i a n a ,  A lam a Cartagena & e , se necesitan hacer muchas y costo­
sas obras.; no obstante que Carm ona no puede decir en que p a rag es, de que especie ni á cuan 
to aproximadamente podran ascender, .por no haberlo exam inado, y  si solo ha visto el terreno 
muy á la lig e r a ; pero sin embargo de que dichas aguas sin las referidas obras, no puedan di ' 
rigirse á los sinos que se apetece, si se pusiesen en Ram bla M a y o r , no dejarian de beneficiar 
sin ningún oiro coste, ó con muy puco la parte baja de dicho cam po d» L orca que 
en la actualidad parte de é l, solo se riega con las de io s A lu b ion es, que según ’ noti 
cías de prácticos suele en ocasiones serles suficiente , y en otras n o; ( i)  y apetecerían me 
jor tenerlas constantes., ademas de la escasez con que en el día la reciven las tierras q u e 
disfrutan del r ie g o , y por lo tanto no dejarian de producir bastante dichas aguas desde e í  
memento en que vertiesen acia el reino de M urcia é Ínterin se hacían las indicadas obras.

lil que firma ha manifestado con la im parcialidad que le es característica, todo cuanto hx  
hecho., visto , observado y conceptuado en su comisión , sintiendo únicamente que el hallarse ab­
solutamente solo ; el tener que atender al mismo tiempo al dibujo del plano perfiles y otros por 
m enores, y el no querer retardar la presentación de sus trabajos, no le hayan perm itido ha­
cer las correcciones necesarias en esta descripción en punto á  repetición de voces , cordinacion de 
nicas & c & c , salvando únicamente algunas equivocaciones de imprenta con la siguiente nota de 
erratas. M urcia 20 de Diciem bre de 1820.
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Juan Carmona.

(1) Se debe notar que las aguas de los Alubiones, benefician también la tierra con los estier- 
coles quaMeban, sin cuyo auxilio serian infrutíferas , y reducidas á salobrares muchas de que se siem­
bran en cuchos campos , pues lo poco poblado de arboles en lo general de todo el reino de M ur­
cia hace que le ja lte  el estiercol de ios vegetales , y el mucho calor disipa también las sustancias de 
la t u n a  y hace salir las sales que se advierten en casi todos los campos: razón por lo que el aue 
fu ma cuando t ia to J e  los pantanos que podían construirse, advirtió que fuese en las ensenadas cola­
terales de Rambla Mayor y n o  de Lorca , con el fin de que dejando espedita la dirección de la corriente 
principa , pudiese esta conducir los referidos estiércoles , en los meses de Otoño « principio de Inviernoi

Í Z T :  ° ya T m n 0  T  Un nec,esaríasy  correr dirigirlas' á los expresados van-taños poi aziqyias pat ticularesj con lo que se lograrían ambos fines, '



Reconocimiento ejecutado en el R ea l Canal del reino de M urcia  por orden de S. M . , por 
D . Francisco M elen d ez , Caballero de la R ea l y  M ilita r  orden de S. Hermenegildo, Teniente 

]\J¿¿ vio é Ingeniero, Ordinario de la R eal Arm ada  5 desde los naciniientos de los R íos Cas- 
tr il y  G u a rd a l, hasta la terminación de la M in a  de Topares en Ram bla M ayor : cuyo reconoci­
miento se principió á mediados de Diciem bre de 1 8 1 5 ,  y  se concluyó á fines de Julio del siguien­
te año 5 egecutando al mismo tiempo el plano general de toda la empresa en punto mayor desde los ci­

tados nacimientos ? hasta la conclusión del Canal en el pueito de Cartagena.

M acizos que restan abrirse para reunir el Canal 
Canal que hay abierto desde el nacimiento del R.10 que hay abieito , desde el R io  Guardal al 

G ua rdal, hasta el campo de Ugejar. _______•_____ Lampo de Ugejar.____________

Operaciones.

Varas de Ca­
nal abierto. operaciones.

1? Desde la proxim idad de la presa de 
G u a rd a l, que está hecha de piedra Sillería , 

■ principia  uti trozo de Canal de tieri a, de... 
2? Continua el Canal por M uralla  de mani­

postería  ..... .......... •••••....................................
3? Concluye el Canal de M u ta lla  , y  si-

955

522.

de..
1736.

368.
gue de tierra otro trozo de.

7? Sigue un trozo de C a n al,
E n  este punto hay principiado un pítente 

de piedra S ille r ía , que tiene 13 varas de 
largo * X 4 ancho, llamado del Raí 1 an 
co de la Noguera.
8? Desde dicho puente sigue otro trozo

de Canal de.......................................................  ^47 -
E n  cuyo punto está el centro del puente 

R aigadas conelsido de p iedra sillería , y de 
dos ojos, uno sobre o tro , por encima del 
cual sigue el Canal.
9? Otro trozo de ...................... ............................  5 ° 9 -
13 Principia otro trozo de Canal de.............  4 ° ° '
23 Sigue un trozo de Canal de......................  15^4 -

A q u i se reúnen los dos Canales de Castril 
y G u a rd a l, el 1° sin principiar.

25 Sigue otro trozo de Canal de.................
£7 Sigue de Canal en Campo F iq u e , has­

ta la Virgen de la Cabeza............................
29 D e Canal acia el puente de Jubrena .......
E n  e s te  plinto hay un puente concluido de p ie­

dra sillería para paso del Canal por encima.

3 ° Continua el Canal..

3 277 '

4469.

3504 -

272.

Varas de Ca­
nal obierto.

37
39
4 i
43
45
47
49
5 i
53

Otro trozo de C a n a l, de..........................  5056.
Otro trozo de C a n al, de..........................  560.
Siguen de Cuñal............................................ 1
Otro trozo de Canal , de...... ....... ;......... 1248.
TJn trozo de Canal en calderones, de... 2304.

de.. 6 5 1.
96.

Otro trozo de Canal 
Siguen de Canal
Un trozo de C a n a l, de................................ 160
Ultimo trozo de Canal abierto en el cam­
po de U g eja r , ácia topares , de............  1200.

Suma total de Canal abierto...........34799.

Operaciones.
Varas de 
Macizos.

4? E n  este punto se e ncuentra la voca-mi- 
na de las ollas de Rayón y  sigue un 
M acizo  , de..........................................................  1 60.

A qu i se encuentra un pozo ó lumbrera.

5? Otro M acizo de..............................................  208.

Otro pozo.

6? Otro M acizo de...............................................  208.
10? Sigue un M aoizo de....................................  160.

Se encuentra un pozo.

A qu i se encuentra otro puente concluido igual 
ul anterior , y  pura el mismo fin .

31 Sigue el Canal....,..................... ................... 272.
33 Otro trozo de Canal de.............................  224.
E n  este punto está principiado el puente de 
Jubrena pu,ra paso del Canal sobre el rio 
B ra b a ta ; es de piedra, sillería y  tiene fu e ­
ra del cimiento 2 varas y  í ,  y  64 id. á lo

la rg o : la resta de dicho rio está hecha.

34 Siguen de Canal..........................................  164.

A qu i hay otro puente menor principiado  , tam­
bién de piedra sillería en un barranco, para  

paso del Canal por encima de él.

35 Continua el Canal......................................... 3264.

11 Otro M acizo de............................................. 192.

Otro pozo.

12 Sigue otro M acizo de...............................  179.
14 Sigue un M acizo de................................... 544-

A qu i se encuentra un pozo ó lumbrera.

15 Sigue un M acizo de.....................................  160.

16

17

' Otro pozo.

Id. otro M acizo de...................................... 240-

Otro pozo.

Id. otro M acizo de...................................... 256.

10
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Otro pozo en el Cortijo de la Teja.

.18

*9

sro

as

2 2

Sigue otro M acizo de., 

Otro pozo.

Id . otro M acizo de....

Otro pozo.

Id. otro M acizo de....

Otro pozo.

Id. otro Macizo de..

Otro pozo.

Id. otro Macizo entre m inas, de.,

23Í

246.

208.

186.

154-

24
26
28

3 2
3 6
38
40
42

44
46
48
50
52

E n  este punto está la  voca-mina* '

Sigue un Mctcizo de.................................... 480.
Otro M acizo de.................. .........................  106.
Sigue otro M acizo de.................................. H 9 1 2 .
Un M acizo para Camino de......... ....... . 112.
Otro M acizo para 'camino d e .................  j é .
Otro M acizo de..............................................  s 0.
Un M acizo de.................................................  056.
Un M acizo én dónde dobla el Cañal en
la esperilla por calderones de................... 768.
Un M acizo para Camino de................
Otro M acizo para camino de..............
Otro M acizo  , de..................................
Un M acizo de.....................................-.......
Ultimo M acizo de..................................

3 6-
i o f .

80. 
1 1 2 . 
I 44.

Suma total de M acizos........ 1 7442 f

ir

Resultan  34799 varas de Canal abierto en diferentes p untos , que componen cinco leguas y  tres 
cuartos de otra , mas 299 varas al respecto de 6000 varas castellanas por cada legua.

Resta que abrir de Canal para reunir todos los trozos que se hallan egecutados y  que pnedan  
corrientes las aguas del rio Guardal por él ( para poder regar las vegas de Huesear., Puebla de D on  
F a drique, Castillejar, O rze, Galera  , campo Fique , j  el extensivo campo de U gejar)  174 4 2 $  varas: 
esto e s , 2 f  leguas, mas 942/f va ra s, al misino respecto de .6000 varas cada una.

Verificada esta obra regarán las aguas del Canal en el campo de Ugejar mas de 50000 fa n eca s  
de tierra de superior calidad ; sobre 3500 en campo F iq u e , y  otras infinitas en las vegas de Huesear, 
Puebla de Don Fa d riqu e, C astillejar, O rze, G a lera , .y -otros partidos. Según cálculo hecho de aproxi­
mación resulta costara el concluir dicha obra, hasta el citado punto de campo U gejar,  5.44^438 rea­
les vellón ; dando de utilidad á S. M . cada un año 1.439926 reales , sin contar otros aumentos.

L as aguas del rio Guardal solo son suficientes para regar las tierras mencionadas, pero para lie-  
barias seguidamente á los campos del'reino de M u r c ia , es indispensable el -agregarle las de el rio Cas­
t r i l , y  demas que vá recogiendo el Canal por su trá nsito , del B ra bata , Velez & c .

E n  la reunión del rio Castril con él Guardal, cuyos dos Canales vienen á reunirse en uno en cam­
po F iq u e, costara la obra , según calculo egecutado por aproximación, 9 .8 79 9 2 9 reales vellón sobre p o­
co mas ó menos-, porque el prefijar el coste de una obra grande como esta , antes de concluirla, no d i­
go que sea imposible , pero opino que es mas que dificultoso. E l  senalui de ante mano la s obras super­
finas ó inútiles es f á c i l .  Determinar las necesarias , todas por lo menos, no es posible-, quasi siempre 
al tiempo de egecutar las obras pensadas y  propuestas , se hace indispensable hacer otras cuya necesi­
dad no era posible preveer.

Las tierras que ha de regar este Cuñal despues de concluido, se regula á  trescientas m il fan eg as j 
de cuarenta y ocho mil varas superficiales cada una.

Cartagena 10 de Agosto de 184.6.
Francisco M elendez.

E R R A T / 1S. e r r a t a s .

’AGTXAS. /ANEAS DICE. LEASE. PAGINAS. I.INXJS. DICE. LEASE.

1 33 no obstanta no obstante J 9 48 Gozalamanc Gozalaman­
Id. 45 una unas co

1 2 abrir abrirse 21 24 de la de de la Ciudad
4 14 llornat Homar de

12 25 excoso exceso Id. 3 1 as las
13 53 embarazaba embaraza­ Id . 29 Boirot Boizot

ban Id . 3 2 ecceso exceso

14 l 9 Alcantarillac A lcan ta ri­ Id . - 51 por aquel por este ó por
llas dicho Boi­

15 3 ° coneiusion conclnsion zot.
Id. 30 - tj?c. constantes constantes Id . 90 suspendía suspendió

&?e.
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