

ACTIVIDADES Y SU DURACIÓN

Producto	Nombre de la Actividad	Duración (Fechas)
1. 50 amas de casa capacitadas en técnicas y conocimientos básicos de manipulación de alimentos e higiene ambiental	1. Diseño de cada sesión de los talleres. 2. Planificación del calendario y horario de las sesiones. 3. Ocho sesiones de capacitación en el tema de la manipulación de alimentos. 4. Cuatro sesiones de capacitación en manejo adecuado de la basura domiciliaria y entorno local. 5. Evaluación de los temas tratados.	1. Entre el 5 marzo al 5 de abril 1999. 2. Entre 7 de abril al 12 de abril. 3. Entre el 15 de abril al 15 de junio. Cada sesión tiene una duración de tres horas. 4. Entre el 22 de junio al 22 de Julio. Cada sesión tiene una duración de tres horas. 5. Entre el 22 de julio al 7 de agosto. Dos semanas.
2. Red organizada de mujeres de la Población NN de Cerro Navia	1. Sensibilización en torno a las bondades de una red organizada y funcionado en torno al tema de higiene. 2. Constitución de la mesa directiva a cargo de la red. 3. 8 sesiones de apoyo en temas y planificación de objetivos y actividades de la red.	1. Actividad permanente. 2. Durante el segundo mes del Proyecto. (abril). 3. Las reuniones se harán en forma alternada a las de capacitación. Entre el 30 de abril y el 30 de junio.